

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 6/2020–537100 ze dne 15.04.2020

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 170-2020-537212

KoPÚ v k.ú. Mašov

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha
Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Martin Šrámek, vrchní referent
Pobočka Příbram
Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř
Tel.: XXXXX
E-mail: m.sramek@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GROMA PLAN s.r.o.**
Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Pavel Vostracký, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX,
XXXXX, XXXX,
XXXXX, XXXXX
Tel./Fax : XXXXX
E-mail : XXXXX

ID DS:	ekc85xd
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-4501350277/0100
IČO:	25233025
DIČ:	CZ25233025
Zhotovitel (podal nabídku společně) :	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
IČO :	29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném : Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II.

Na základě žádosti zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu dne 29.06.2021 pod č.j. SPU 238501/2021 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 30.06.2021 pod č.j. 385/2021) a v souladu s ustanovením čl. XII, odst. 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 6/2020-537100 ze dne 15.04.2020 se smluvní strany dohodly na nových termínech plnění **u hlavního celku 3.4. a jeho dílčích částí 3.4.3., 3.4.5. a u dílčích částí 3.5.1. (včetně podkapitol) , 3.5.2.** uvedené v příloze č. 1 SoD „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Mašov“.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 09.08.2021 pod č.j. SPU 288216/2021 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 09.08.2021 pod č.j. 439/2021).

III.

Objektivním důvodem pro změnu smluvních termínů je skutečnost, že v průběhu zpracování komplexní pozemkové úpravy bylo na základě opatření Vlády ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s pandemií koronaviru znemožněno zhotoviteli vykonávat práce na komplexní pozemkové úpravě v plném rozsahu.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 6/2020–537100 ze dne 15.04.2020 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 tvoří položkový výkaz činností.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 24. 8. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Pavel Vostracký

jednatel GROMA PLAN s.r.o.

Příloha:

1.Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Mašov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	2 000	2 000	31.8.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	3 000	21 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	84	1 000	84 000	31.8.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	53	1 000	53 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	71	1 500	106 500	30.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	174	1 500	261 000	30.4.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	4 000	4 000	30.4.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	137	400	54 800	30.9.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	137	500	68 500	31.10.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					654 800	31.10.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	137	1 000	137 000	30.9.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	89	300	26 700	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	500	15 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	2 000	6 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	89	1 500	133 500	31.5.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					338 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	137	400	54 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					54 800	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					654 800 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					338 200 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					54 800 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 047 800 Kč	
DPH 21% v Kč					220 038 Kč	

Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 267 838 Kč
-----------------------------------	--------------

V Praze dne 24. 8. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Pavel Vostracký, jednatel GROMA PLAN s.r.o.