

DODATEK č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY ze dne 13. 7. 2021

jejímž předmětem je obstarání záležitostí příkazce – výkon koordinátora BOZP pro stavbu „Realizace SZ Velké Albrechtice – polní cesty Pv1,Pv2,Pv3,P4,Pv11 a LBK3“ uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Příkazce č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Nový Jičín

Adresa: Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

zastoupený:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

Příkazce č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“)

Sídlo: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Adresa: Šumavská 33, 659 99 Brno

jednající

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(příkazce č.1 a příkazce č.2 dále jen „příkazce“)

Příkazník:

Jméno: ČECH-ENGINEERING, a.s.
Sídlo: Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupený: Ing. Ladislavem Čechem ml., předsedou
představenstva
tel./fax:
e-mail:
ID DS: rfdjsv
Bankovní spojení: .
Číslo účtu:
IČO: 25394983
DIČ: CZ25394983 je plátcem DPH
Zápis v živnostenském rejstříku: SMO/031216/15/ŽÚPRV

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka 1851.**

(dále jen „příkazník“)

**Čl. I.
Předmět dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce – výkon koordinátora BOZP stavby s názvem „Realizace SZ Velké Albrechtice – polní cesty Pv1,Pv2,Pv3,P4,Pv11 a LBK3“ (dále jen „KBOZP“) je navýšení odměny příkazníka k zajištění výkonu služby koordinátora BOZP nad rámec předpokládané doby plnění služby.
2. Podle článku II. odst. 2.2 příkazní smlouvy byla předpokládaná doba realizace stavby červen 2021 – 31. 10. 2021, termín předání a převzetí díla byl po vykonání úspěšných závěrečných prohlídek stavby – předpoklad 31. 10. 2021. Z důvodů změny termínu, která nastala z objektivních důvodů bude situace řešena v souladu s Čl. VIII a Čl. XI této smlouvy.

**Čl. II.
Rozsah a obsah předmětu plnění**

V článku II. Rozsah a obsah předmětu plnění, v odst. 2.3 vypustit znění:

Předpokládaná doba realizace stavby je **červen 2021 – 31. 10. 2021, termín předání a převzetí díla je po vykonání úspěšných závěrečných prohlídkách stavby – předpoklad 31. 10. 2021.** Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů bude řešena v souladu s Čl. VIII a Čl. XI této smlouvy.

a nahradit jej novým zněním:

Předpokládaná doba realizace stavby je **červen 2021 – 31. 5. 2022, termín předání a převzetí díla je po vykonání úspěšných závěrečných prohlídkách stavby – předpoklad 31. 5. 2022.** Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů bude řešena v souladu s Čl. VIII a Čl. XI této smlouvy.

Čl. III. Cena za dodatečné služby

1. Cena za provedení dodatečných služeb byla stanovena objektivním posouzením časového navýšení výkonu služby koordinátora BOZP.

Navýšení ceny za dodatečné služby činí **20 000,- Kč bez DPH.**

2. **V článku VI. Odměna příkazníka a platební podmínky v bodě 6.1 vypustit znění:**

Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
	Kč	Kč	Kč
Cena za BOZP	160 000,-	33 600,-	193 600,-

a nahradit jej novým zněním:

Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
	Kč	Kč	Kč
Cena za BOZP	180 000,-	37 800,-	217 800,-

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
3. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.
4. „SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

V Ostravě 16. 6. 2022

V Brně 14. 6. 2022

Za objednatele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK

.....
Mgr. David Fiala
ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno

V Ostravě 14. 6. 2022

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ladislav Čech ml.
předseda představenstva