

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 8-2021-520205 ze dne 30. 7. 2021
komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou**

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	+420 727 957 247
E-mail :	vysočina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení ke společné podnikatelské činnosti: GROMA PLAN, s.r.o., POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V, s.r.o., Ing. Helena Krausová
Reprezentant Sdružení	GROMA PLAN, s.r.o.
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Pavlem Vostrackým - jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavlem Vostrackým
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tereza Olbrichtová, Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová, Ing. Pavel Hofman, Pavel Kroupa, Ing. Miroslav Vávra
Telefon:	+420 777150456
E-mail :	vostracky@seznam.cz
ID DS:	ekc85xd
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27-4501350277/0100
IČO:	25233025
DIČ:	CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

1.člen Sdružení:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V, s.r.o.
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Mgr. Barborou Salátovou - jednatelkou
Telefon:	+420 377442568
E-mail :	salatova@pukv.cz
IČO:	290 99 323
DIČ:	CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

2.člen Sdružení:	Ing. Helena Krausová
Sídlo:	Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Helenou Krausovou
Telefon:	+420 377442568
E-mail :	krausova@pukv.cz
IČO:	722 74 433
DIČ:	CZ7056022215

(dále jen „**zhotovitel**“)
(společně dále jako „**smluvní strany**“).

Smluvní strany se dohodly na této změně č. objednatele 8-2021-520205, č. zhotovitele 3/2021, ze dne 30. 7. 2021, komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou.

Čl. I

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 2.12. 2021 se mění znění článku 3.5.1. Aktualizace plánu společných zařízení, a to odstavců 3.5.1.f) a 3.5.1.g) smlouvy takto:

- 3.5.1.f) Zhotovitel předloží 3 měsíce před stanoveným termínem ukončení dílčí části 3.5.1. PSZ ve struktuře dle Směrnice o postavení a činnosti RDK v případě, že změny PSZ, které jsou důvodem jeho aktualizace, vyžadují odsouhlasení RDK. PSZ bude v termínu odevzdán po vyřešení všech připomínek orgánů státní správy a organizací a po seznámení se sborem zástupců. Pokud změny PSZ, které jsou důvodem jeho aktualizace, vyžadují odsouhlasení RDK bude aktualizovaný PSZ předložen k odsouhlasení RDK. Projednání zajišťuje objednatel. Zhotovitel se na základě výzvy objednatele zúčastní projednání předložené dokumentace v RDK.
- 3.5.1.g) PSZ bude předložen ke schválení zastupitelstvu příslušné obce na veřejném zasedání a v případě změn PSZ, které vyžadují projednání v RDK až po odsouhlasení v RDK. Zhotovitel se na základě výzvy objednatele zúčastní projednání předložené dokumentace.

Čl. II

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě žádosti zhotovitele ze dne 2. 12. 2021. Při vyhotovení aktualizace PSZ bylo zjištěno, že změny vyvolávající potřebu aktualizace PSZ nevyžadují jeho opětovné projednání v RDK. Z tohoto důvodu byla upravena smlouva o dílo jak je výše uvedeno.

Čl. III

- 3.1. Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2. Tento dodatek včetně přílohy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě

V Plzni

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Pavel Vostracký
jednatel společnosti; reprezentant Sdružení
GROMA PLAN s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Za správnost

Ing. Petr Pejchal
vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.1 - Dodatečné práce KoPÚ Budeč č. obj. 8-2021-520205

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	525	400,00	210 000,00	30.11.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					210 000,00	30.11.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Aktualizace plánu společných zařízení	ha	525	1 000,00	525 000,00	31.3.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	10	1 000,00	10 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	15	2 000,00	30 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	10	2 000,00	20 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	525	500,00	262 500,00	30.9.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	3	15 000,00	45 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.5.4.	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení (3.1.), 11)	LV	15	2 000	30 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					922 500,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	525	500,00	262 500,00	do 3 měsíců od výzvy objednatel
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					262 500,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem bez DPH v Kč					210 000,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					922 500,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					262 500,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 395 000,00	
DPH 21% v Kč					292 950,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 687 950,00	

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.

3.1) V Zadávací dokumentaci bude vždy uvedena minimálně 1 Měrná jednotka.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

- 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých vojenských újezdech.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.
- 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.
- 9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých vojenských újezdech.
- 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
- 11) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.

Položkový výkaz činností:

hodnota A - pozemky řešené dle § 2

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2

hodnota C1 až C13 - určí zadavatel

$C3 + C4 = A + B$

hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

MJ - Závazné měrné jednotky