



DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ Č. 448-2022-505207

SPU 204806/2022/BI

Smluvní strany:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČO: 01312774

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

zastoupená: Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Husitské muzeum v Táboře

se sídlem: nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor

IČO: 00072486 DIČ: CZ00072486

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 1339081/0710

zastoupená: Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., ředitel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tuto dohodu o vypořádání závazků

(dále jen „**Dohoda**“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel zahájil dne 14.5.2020 výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na poskytnutí služeb s názvem „**Archeologický průzkum při realizaci stavby účelových komunikací PC23 Hvoždany, PS12 Klečaty, PV11 a část PH3 Stoklasná Lhota, a SÚ6, SÚ7 a SÚ9 Meziříčí**“. Smluvní strany na základě výsledku výběrového řízení uzavřely dne 5.6.2020 „Dohodu č. 362-2020-505207 o provedení archeologického výzkumu, která tvoří přílohu č. 1 této Dohody (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Na původní smlouvu se nevztahovala povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Hodnota původně uzavřené smlouvy činila 40 000,00 Kč bez DPH. Podle skutečného rozsahu prací byla fakturována částka 231 600,00 Kč bez DPH. Na tuto hodnotu smlouvy se povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv již vztahovala. Objednatel konstatuje, že při aplikaci kontrolních mechanismů zjistil, že z důvodu administrativního pochybení Smlouva nebyla řádně uveřejněna ve smyslu podmínek dle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv, a proto platí zákonná domněnka, že Smlouva byla zrušena od počátku v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 1.3 Objednatel uzavírá tuto Dohodu se Zhotovitelem za účelem (i) předcházení hrozící újmy a/nebo případným soudním sporům, (ii) zachování všech práv Objednatele vyplývajících ze Smlouvy, včetně práv vyplývajících z případné odpovědnosti za vady, práv Objednatele na smluvní pokuty, případně na náhradu újmy a za účelem (iii) maximálního možného naplnění zásad 3E (hospodárnosti, účelnosti a efektivity). Objednatel uzavírá tuto Dohodu v souladu s příslušnými metodickými pokyny Ministerstva vnitra, jakožto správce registru smluv ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o registru smluv.
- 1.4 Veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí uvedenou ve Smlouvě.

2. PŘEDMĚT DOHODY

- 2.1 Husitské muzeum v Táboře provedlo záchranný archeologický výzkum v rozsahu definovaném v člancích I., II. a III Smlouvy o provedení archeologického výzkumu č. 362-202-505207. V rámci plnění Smlouvy došlo, při realizaci komunikací SÚ 6, 7 a 9 v k.ú. Meziříčí, k nálezům archeologických objektů (zahroubený objekt č. 20, rohová část zahroubeného objektu č. 21 a další) a práce provedené na záchranném archeologickém výzkumu byly fakturovány dle skutečného rozsahu prací (viz. příloha č. 2) v souladu s článkem IV. Smlouvy. Objednatel uhradil za Služby smluvně sjednanou cenu. Smluvní strany se dohodly, že si ponechají již poskytnutá plnění dle Smlouvy, která byla poskytnuta a uhrazena na základě platné, ale neúčinné Smlouvy. Výše poskytnutého plnění a jeho úhrada nejsou mezi smluvními stranami sporné.

Smluvní strany se dohodly, že ujednání uvedená ve Dohodě, ujednání o odpovědnosti za vady, záruce za jakost, Záručním servisu, ujednání o smluvních pokutách a náhradě újmy, ujednání o ochraně informací a veškerá další ujednání uvedená ve Smlouvě, která mají podle Smlouvy trvat i po poskytnutí služby Zhotovitelem a zaplacení ceny Objednatelem, se v plné míře uplatní na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

- 2.2 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že:

2.2.1 Objednatel má vlastnické právo ke poskytnuté službě.

- 2.2.2 Objednatel řádně a včas zaplatil za služby a nemá z tohoto titulu povinnost uhradit žádné další doplatky a další finanční plnění,
- 2.2.3 Práva a povinnosti z odpovědnosti za vady a záruky dle specifikace uvedené ve Dohodě se v plném rozsahu uplatní na
- Dílo zhotovené Zhotovitelem, přičemž pro zahájení běhu záruční doby je rozhodující dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnou osobou na straně Objednatele.
- 2.2.4 Ustanovení Dohody upravující smluvní pokuty a náhradu újmy se uplatní na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 2.2.5 Ujednání o ochraně informací a veškerá další ujednání uvedená ve Smlouvě, která mají podle Smlouvy trvat i po splnění Smlouvy a zaplacení ceny, se v plné míře uplatní i na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 2.2.6 Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z Dohody, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřených ve Smlouvě, budou splněna podle sjednaných podmínek.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Smluvní strany závazkového vztahu podle Smlouvy jsou srozuměny se skutečností, že touto Dohodou bude odstraněna spornost vzájemných práv a povinností, která spočívala v plnění Zhotovitele na základě platné, ale dosud neúčinné smlouvy, které bylo Objednatelem zaplacen bez existence účinné Smlouvy. Dosavadní závazky smluvních stran ujednané ve Smlouvě nezanikají a neruší se, mění se pouze účinnost Smlouvy, která nabude účinnosti dodatečným uveřejněním v registru smluv s odvoláním na § 6 zákona o registru smluv.
- 3.2 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním úplného znění této Dohody v registru smluv. Uveřejnění této Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s neuveřejněním Smlouvy v registru smluv nemá žádná ze smluvních stran právo na náhradu újmy.
- 3.4 Práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.
- 3.5 Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Dohody. Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.
- 3.6 Nedílnou součástí této Dohody tvoří příloha:
- *Dohoda č. 362-2020-505207 o provedení archeologického výzkumu*
 - *Vyúčtování archeologických prací*

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Táboře dne 22.6.2022

Zhotovitel

V Táboře dne 8.6.2022

.....
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

.....
Husitské muzeum v Táboře
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.
ředitel

.....
xxxxxxx
vedoucí archeolog

Příloha/Přílohy

1. Příloha č. 1 - Dohoda č. 362-2020-505207 o provedení archeologického výzkumu
2. Příloha č. 2 - Vyúčtování archeologických prací



DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

č. 190/2020/AO

číslo smlouvy objednatele 362-2020-505207, poř. č. 29/2020

uzavřená dle ustanovení §22 odst.1, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,

mezi smluvními stranami:

1) Husitské muzeum v Táboře

se sídlem nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor

(státní příspěvková organizace)

zástupce: Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., ředitel

IČ: 00072486

DIČ: CZ 00072486

bankovní spojení: ČNB Praha

číslo účtu: 1339081/0710

(dále jen „HM“)

a

2) ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

se sídlem Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor

zastoupená(ý)/jednající: Ing. Davidem Mišíkem

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 3723001/0710

(dále jen „objednatel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:

I. Účel dohody

- HM je oprávněno provádět archeologické výzkumy podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, (dále jen „Zákon“) na základě Povolení Ministerstva kultury ČR čj. 12.901/89 ze dne 31. 10. 1989 a na základě Dohody o provádění archeologických výzkumů s AV ČR Praha zde dne 22. 7. 2005.
- Objednatel je stavebníkem, který má záměr provádět stavební činnosti na území s archeologickými nálezy a na základě Zákona má v této souvislosti povinnost strpět na dotčeném území provedení záchranného archeologického výzkumu.
- Účelem této dohody je sjednání podmínek provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) ze strany HM pro objednatele, a to při akci objednatele realizované pod názvem „Realizace stavby účelových komunikací PC23 Hvoždany, PS12 Klečaty, PV11 a část PH3 Stoklasná Lhota, a SÚ6, SÚ7 a SÚ9 Meziříčí“ (dále jen „akce“).

II. Předmět dohody a místo plnění

1. HM se v souladu se Zákonem a na základě této dohody zavazuje zajistit pro objednatele provedení záchranného archeologického výzkumu a veškerých s tím spojených odborných prací (dále jen „ZAV“) při realizaci akce objednatele označené v čl. I.3. Rozsah ZAV je závislý na skutečně zjištěných archeologických nálezech. Bližší specifikace umístění akce (situační plán staveniště s vyznačením zkoumané plochy) a bližší specifikace prací na ZAV jsou připojeny k této dohodě jako její přílohy.
2. ZAV se bude skládat z následujících činností:
 - a) **odborný dohled** nad zemními pracemi na akci v lokalitě realizace ZAV,
 - b) **terénní část** výzkumu zahrnující výkopové a dokumentační práce,
 - c) **zpracování výzkumu** zahrnující laboratorní ošetření a analýzy movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě,
 - d) **investorská zpráva** o provedení ZAV
 - e) **zpracování a předání písemné souhrnné závěrečné zprávy** o provedení archeologického výzkumu objednateli.
3. Objednatel se zavazuje provedení ZAV dle této dohody umožnit a poskytnout k tomu veškerou potřebnou a vhodnou součinnost dle této dohody a dle dalších pokynů HM. Objednatel se dále zavazuje zaplatit HM za provedení ZAV vypočtenou cenu ve výši a způsobem dle čl. IV.
4. Smluvní strany konstatují, že činnost na ZAV v rozsahu dle této dohody není prováděním stavby ve smyslu stavebního zákona a nepodléhá jeho právnímu režimu.
5. V případě negativního výsledku ZAV bude vypracována písemná souhrnná závěrečná zpráva tzv. investorská, v případě pozitivního výsledku ZAV bude písemná souhrnná závěrečná zpráva vypracována jako zpráva nálezová.

III. Doba plnění

1. ZAV bude realizován v následujících termínech:
 - a) **terénní část** ZAV bude zahájena dle připravenosti akce objednatele **v období od 1.7.2020 do 30.11.2020**
 - b) **zpracování výzkumu a písemné souhrnné závěrečné zprávy** o provedení ZAV bude realizováno **do 24 měsíců od ukončení terénní části** archeologického výzkumu,
 - c) **předání investorské zprávy** o provedení ZAV do 30 pracovních dnů od úhrady konečné faktury.
2. Sjednaná doba plnění terénní části ZAV se prodlužuje o dobu, po kterou nebude možno ZAV z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo nepřipravenosti akce ze strany objednatele vykonávat. V případě výskytu nepředpokládaných technických, archeologických či organizačních okolností majících vliv na průběh terénní části výzkumu se strany zavazují podmínky provedení ZAV odpovídajícím způsobem upravit, zejména dohodnout odpovídající posunutí termínu dokončení ZAV; neposkytne-li objednatel k výzvě HM pro takovou dohodu dostatečnou součinnost, zejména nebude k zastížení, je HM oprávněn provést takovou úpravu podmínek provedení ZAV jednostranně záznamem ve výkazu prací dle čl. V.2.

IV. Cena a platební podmínky

1. **Cena za provedení ZAV** je stanovena v souladu s vnitřní směrnicí HM č. 27a/2014 v platném znění na základě kalkulace skutečných nákladů zhotovitele v prokázané výši a je zpracována na základě následujících jednotkových a paušálních nákladových cen, stanovených podle typu jednotlivých činností, a dalších nezbytných vynaložených nákladů:

1. Jednotkové a paušální nákladové ceny za hodinu práce (bez DPH):

Cena zahrnuje režijní náklady včetně dopravy na místo výzkumu.

a) archeologické práce	400, Kč
b) výzkumné práce	350,-Kč
c) fotografické práce	250,-Kč
d) terénní práce	250, Kč
e) dokumentátorské práce	250,-Kč
f) konzervátorské práce	250,-Kč
g) správní režie	18 % nákladů prací

2. Další (externě zajišťované) náklady

- a) nájem strojů a technického vybavení, provedení terénních prací v prokázané výši
- b) náhrady škod v prokázané výši
- c) refundace výdajů jiných pracovišť v prokázané výši (mzdy dělníků)
- d) jiné (analýzy, expertizy apod.) v prokázané výši

2. K ceně za provedení ZAV bude připočtena DPH ve výši podle příslušných právních předpisů platných v době realizace plnění.
3. **Kvalifikovaný odhad nákladů na provedení 1. etapy ZAV – archeologický dohled – činí 40.000,- Kč bez DPH.** V případě pozitivního archeologického zjištění bude účtováno podle skutečně vynaložených nákladů vzniklých v průběhu a v souvislosti s prováděním ZAV. Taková úprava bude provedena zejména z důvodu vyšší náročnosti nebo většího rozsahu nutných činností při ZAV (odůvodněného objemem archeologických nálezů na akci), a to za podmínky, že jejich provedení bude doloženo ve výkazu prací vedeném dle čl. V.2.
4. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení ZAV zhotoviteli na základě faktury zhotovitele vystavené po provedení ZAV nebo po provedení dohodnuté etapy ZAV, jak je určeno v bodě 5 se **splatností 30 dnů** od vystavení faktury.
5. ZAV bude fakturován po dokončení.
6. Faktury – daňové doklady budou vystaveny v souladu s příslušnými právními předpisy.
7. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele.

8. **Po dobu prodlení objednatele s úhradou jakékoli faktury zhotovitele bude zhotovitel oprávněn pozastavit provádění ZAV až do doby řádné úhrady dlužné faktury včetně úroků z prodlení;** o dobu takového pozastavení prací se posunuje sjednaná doba plnění. V případě, že v důsledku takového pozastavení prací vzniknou jakékoli škody či náklady, bude jejich náhradu nést výhradně objednatel.
9. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoli peněžitě pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den trvání takového prodlení.
10. Za vystavení a zaslání každé jednotlivé písemné upomínky objednateli ve věci vymáhání splatných pohledávek zhotovitele dle této dohody bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli poplatek 500,-Kč, představující paušální náklady ústavu spojené s vyřízením takové upomínky.
11. V případě předčasného ukončení této dohody bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny odpovídající skutečně vynaloženým nákladům na již provedenou část ZAV.

V. Podmínky realizace ZAV

1. Zhotovitel se zavazuje provádět ZAV s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel je oprávněn využít při plnění této dohody subdodavatele; v takovém případě však odpovídá za realizaci ZAV a plnění této dohody tak, jako by plnil sám.
2. Provedené práce na ZAV bude zhotovitel evidovat ve výkazu prací, ve kterém budou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících ZAV v terénu, zejména jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento výkaz bude po dobu provádění ZAV k vyžádání objednatele kdykoliv k nahlédnutí. Nebude-li objednatel při provádění ZAV vyžadovat schválení tohoto výkazu, bude se tento výkaz po ukončení ZAV považovat za vzájemně odsouhlasený a bude podkladem pro stanovení skutečných nákladů na provedení ZAV a pro jejich fakturaci.
3. Vady výkazu prací a vady provedení ZAV je objednatel oprávněn a povinen reklamovat u zhotovitele písemně, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti příslušné faktury, ve které se takové práce či provedení ZAV účtovaly. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vad vyjádřit (vady uznat či neuznat) nejpozději do 14-ti dnů od doručení takové reklamace a v případě uznání oprávněnosti reklamace je zhotovitel povinen vady odstranit v nejbližším možném termínu dohodnutém s objednatелеm.
4. ZAV dle této dohody proběhne jako plošný odkryv zastavované plochy. Pro potřeby tohoto výzkumu zajistí objednatel skryvku plochy až na povrch archeologických nemovitých nálezů dle pokynů zhotovitele. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický výzkum, proběhnou na náklady objednatele. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžíci). Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo dočasného uložení zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatелеm.
5. Objednatel se po celou dobu trvání ZAV zavazuje učinit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.
6. Objednatel se zavazuje zajistit pro potřeby provádění ZAV v místě akce sociální zázemí a poskytnout uzamykatelný prostor pro šatnu, uložení nářadí a dočasné uložení archeologických movitých nálezů. Náklady spojené s provozem těchto prostor hradí objednatel.
7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci ZAV a veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude ZAV dle této dohody realizován.
8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě provádění terénní části ZAV s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a zakreslených na situačním plánu připojeném jako příloha k této dohodě. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou při provádění ZAV na inženýrských

sítích, či jiném majetku, pokud zhotovitel postupoval na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.

9. Ve věci realizace této dohody jsou za smluvní strany oprávněni jednat následující osoby:

- a) pověřeným pracovníkem zhotovitele pro realizaci ZAV a k jednání v této věci s objednatelem je vedoucí výzkumu [redacted]
- b) pověřeným pracovníkem objednatele k jednání ve věci této dohody je:
 - u komunikace PC23 Hvožďany – Radka Pelikánová [redacted] e-mail r.pelikanova@spucr.cz)
 - u komunikací PS12 Klečaty, PV11 a část PH3 Stoklasná Lhota, a SÚ6, SÚ7 a SÚ9 Meziříčí – Hana Pytlíková [redacted] e-mail h.pytlikova@spucr.cz)

VI. Trvání dohody

1. Tato dohoda je uzavřena ke dni jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná do doby jejího splnění.
2. Tuto dohodu lze ukončit výpovědí ze strany objednatele s účinností k okamžiku jejího doručení zhotoviteli. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu však nezaniká zákonná povinnost objednatele umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy dle Zákona.
3. Zhotovitel je oprávněn od této dohody odstoupit písemným odstoupením s účinky k okamžiku jeho doručení objednateli, a to v případě závažného porušení smluvních povinností objednatele, za které se považuje zejména opakované neposkytnutí potřebné součinnosti pro provádění ZAV ze strany objednatele a prodlení s úhradou peněžitých závazků objednatele dle této dohody delší, než 30 dnů.

VII. Závěrečná ujednání

1. Tuto dohodu lze doplnit nebo měnit pouze formou písemných dodatků.
2. Tato dohoda je zhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

V Táboře, dne 2. 6. 2020




Mgr. Jakub Smrčka, Th. D.,
ředitel Husitského muzea v Táboře



Husitského muzea v Táboře

V Táboře, dne 5. 6. 2020




Ing. David Musík
vedoucí Pobočky Tábor
Státní pozemkový úřad

Dodavatel: Husitské muzeum v Táboře Náměstí Mikuláše z Husi 44 390 01 Tábor IČ: 00072486 DIČ: CZ00072486		Variabilní symbol: 2001143 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne:	
Číslo účtu: 1339081 0710		Odběratel: IČ: 01312774 DIČ: CZ01312774 Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha	
Datum vystavení: 23.11.2020 Datum splatnosti: 22.12.2020 Datum uskutečnění plnění: 23.11.2020 Forma úhrady: Příkazem		Konečný příjemce:	


Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za archeologické práce provedené na základě Smlouvy č. 190/2020/AO na akci : Realizace stavby účelových komunikací PC Hvoždany, PS12 Klečaty, PV11 a část PH3 Stoklasná Lhota, SÚ6, SÚ7 a SÚ9 Meziříčí dle přílohy				
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	217 550,00	21%	45 685,50	263 235,50
Součet	217 550,00		45 685,50	263 235,50
CELKEM K ÚHRADĚ				263 235,50

Vystavil:



Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:



Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
217 550,00	21%	45 685,50	263 235,50

Převzal:

Ekonomický a informační systém POH

Razítko:





HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor

tel.: [redacted]

fax: [redacted]

IČO: 072 486

e-mail: [redacted]

www.husitskemuzeum.cz

Vyúčtování archeologických prací za období: září až listopad 2020 Smlouva č. 190/2020/AO

Obec: Meziříčí

Okres: Tábor

Akce, stavba: Realizace stavby účelových komunikací PC Hvožd'any, PS12 Klečaty, PV11 a část PH3 Stoklasná Lhota, a SÚ6, SÚ7 a SÚ9 Meziříčí

Objednavatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

adresa: Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor, IČ: 01312774

Ve věcech smluvních zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem

Zahájení prací: září 2020

Ukončení prací: listopad 2020

cena za období: září až listopad 2020 činí 217 550,- Kč + 21% DPH.

Pozn.: Fakturovanou položku poukažte do 30 dnů po obdržení faktury na ČNB Praha, č.úctu 1339081/0710. Součástí vyúčtování je kalkulace v dodatku, dodávaném současně s vyúčtováním a zpráva o provedených pracích.



V Táboře dne 23. 11. 2020

DODATEK K VYÚČTOVÁNÍ ARCHEOLOGICKÝCH PRACÍ (Příloha č.1)
ZA OBDOBÍ: září až listopad 2019

I. MZDOVÉ NÁKLADY

pracovní zařazení	Kč/1hod.	počet zam.	počet hodin	celkem Kč
archeolog	400	1	372	148 800,-Kč
asistent výzkumu	350	1	-	0,-Kč
terén. technik	250	1	-	0,-Kč
fotograf	250	1	-	0,-Kč
dokumentátor	250	1	10	2 500,-Kč
ekonom	300	1	1	300,-Kč
celkem				151 600,-Kč

K mzdovým nákladům zaměstnanců Husitského muzea se od 1. 1. 2014 připočítává 21 % DPH.

II. SUBDODÁVKY

a/ nájem strojů a technického vybavení

b/ náhrady škod

c/ refundace výdajů jiných pracovišť – terénní práce
částka 65 950,- Kč

d/ expertizy - analýzy

Subdodávky celkem 65 950,- Kč

CELKOVÁ CENA PRACÍ 217 550,- Kč + 21% DPH



Husitské muzeum v Táboře
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2001144

Dodavatel:

**Husitské muzeum v Táboře
Náměstí Mikuláše z Husi 44
390 01 Tábor**

IČ: 00072486

DIČ: CZ00072486

Variabilní symbol:

2001144

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

01312774

DIČ:

**Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha**

Číslo účtu:

1339081 | 0710

Datum vystavení:

23.11.2020

Datum splatnosti:

22.12.2020

Datum uskutečnění plnění:

23.11.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za archeologické práce provedené na základě Smlouvy č. 190/2020/AO
na akci : Realizace stavby účelových komunikací PC Hvoždany, PS12 Klečaty, PV11 a část PH3 Stoklasná Lhota, a
SÚ 6, SÚ7 a SÚ9 Meziříčí
dle přílohy

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
4 950,00	21%	1 039,50	5 989,50

Součet

4 950,00

1 039,50

5 989,50

CELKEM K ÚHRADĚ
5 989,50

Vystavil:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a
smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
4 950,00	21%	1 039,50	5 989,50

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor

tel.:

fax.:

IČO: 072 486

www.husitskemuzeum.cz

Vyúčtování archeologických prací za období: září až listopad 2020 Smlouva č. 190/2020/AO

Obec: Klečaty

Okres: Tábor

Akce, stavba: Realizace stavby účelových komunikací PC Hvožd'any, PS12 Klečaty, PV11 a část PH3 Stoklasná Lhota, a SÚ6, SÚ7 a SÚ9 Meziříčí

Objednavatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

adresa: Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor, IČ: 01312774

Ve věcech smluvních zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem

Zahájení prací: září 2020

Ukončení prací: listopad 2020

cena za období: září až listopad 2020 činí 4 950,- Kč + 21% DPH.

Pozn.: Fakturovanou položku poukažte do 30 dnů po obdržení faktury na ČNB Praha, č.úctu 1339081/0710. Součástí vyúčtování je kalkulace v dodatku, dodávaném současně s vyúčtováním a zpráva o provedených pracích.

ved. archeol. výzkumu

vyúčtování provedl

V Táboře dne 23. 11. 2020

DODATEK K VYÚČTOVÁNÍ ARCHEOLOGICKÝCH PRACÍ (Příloha č.1)
ZA OBDOBÍ: září až listopad 2019

I. MZDOVÉ NÁKLADY

pracovní zařazení	Kč/1hod.	počet zam.	počet hodin	celkem Kč
archeolog	400	1	11	4 400,-Kč
asistent výzkumu	350	1	-	0,-Kč
terén. technik	250	1	-	0,-Kč
fotograf	250	1	-	0,-Kč
dokumentátor	250	1	1	250,-Kč
ekonom	300	1	1	300,-Kč
celkem				4 950,-Kč

K mzdovým nákladům zaměstnanců Husitského muzea se od 1. 1. 2014 připočítává 21 % DPH.

II. SUBDODÁVKY

- a/ nájem strojů a technického vybavení
- b/ náhrady škod
- c/ refundace výdajů jiných pracovišť
- d/ expertizy - analýzy

Subdodávky celkem 0,- Kč

CELKOVÁ CENA PRACÍ 4 950,- Kč + 21% DPH

ved. archeologického výzkumu

Husitské muzeum v Táboře
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2001145

Dodavatel:

**Husitské muzeum v Táboře
Náměstí Mikuláše z Husi 44
390 01 Tábor**

IČ: 00072486

DIČ: CZ00072486

Variabilní symbol:

2001145

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

01312774

DIČ:

**Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha**

Číslo účtu:

1339081 | 0710

Datum vystavení:

23.11.2020

Datum splatnosti:

22.12.2020

Datum uskutečnění plnění:

23.11.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za archeologické práce provedené na základě Smlouvy č. 190/2020/AO
na akci : Realizace stavby účelových komunikací PC Hvoždany, PS12 Klečaty, PV11 a část PH3 Stoklasná Lhota a
SÚ6, SÚ7 a SÚ9 Meziříčí
dle přílohy

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
7 750,00	21%	1 627,50	9 377,50

Součet

7 750,00

1 627,50

9 377,50

CELKEM K ÚHRADĚ
9 377,50

Vystavil:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
7 750,00	21%	1 627,50	9 377,50

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor

tel.: 384 222 111

fax.: 384 222 111

IČO: 072 486

e

www.husitskemuzeum.cz

Vyúčtování archeologických prací za období: září až listopad 2020 Smlouva č. 190/2020/AO

Obec: Hvožd'any

Okres: Tábor

Akce, stavba: Realizace stavby účelových komunikací PC Hvožd'any, PS12 Klečaty, PV11 a část PH3 Stoklasná Lhota, a SÚ6, SÚ7 a SÚ9 Meziříčí

Objednavatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

adresa: Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor, IČ: 01312774

Ve věcech smluvních zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem

Zahájení prací: září 2020

Ukončení prací: listopad 2020

cena za období: září až listopad 2020 činí 7 750,- Kč + 21% DPH.

Pozn.: Fakturovanou položku poukažte do 30 dnů po obdržení faktury na ČNB Praha, č.úctu 1339081/0710. Součástí vyúčtování je kalkulace v dodatku, dodávaném současně s vyúčtováním a zpráva o provedených pracích.

ved. archeol. výzkumu

vyúčtování provedl

V Táboře dne 23. 11. 2020

DODATEK K VYÚČTOVÁNÍ ARCHEOLOGICKÝCH PRACÍ (Příloha č.1)
ZA OBDOBÍ: září až listopad 2019

I. MZDOVÉ NÁKLADY

pracovní zařazení	Kč/1hod.	počet zam.	počet hodin	celkem Kč
archeolog	400	1	18	7 200,-Kč
asistent výzkumu	350	1	-	0,-Kč
terén. technik	250	1	-	0,-Kč
fotograf	250	1	-	0,-Kč
dokumentátor	250	1	1	250,-Kč
ekonom	300	1	1	300,-Kč
celkem				7 750,-Kč

K mzdovým nákladům zaměstnanců Husitského muzea se od 1. 1. 2014 připočítává 21 % DPH.

II. SUBDODÁVKY

- a/ nájem strojů a technického vybavení
- b/ náhrady škod
- c/ refundace výdajů jiných pracovišť
- d/ expertizy - analýzy

Subdodávky celkem 0,- Kč

CELKOVÁ CENA PRACÍ 7 750,- Kč + 21% DPH

ved. archeologického výzkumu

Husitské muzeum v Táboře

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2001152

Dodavatel:

Husitské muzeum v Táboře
Náměstí Mikuláše z Husi 44
390 01 Tábor

IČ: 00072486

DIČ: CZ00072486

Variabilní symbol:

2001152

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

01312774

DIČ:

Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha

Číslo účtu:

1339081 0710

Datum vystavení:

26.11.2020

Datum splatnosti:

25.12.2020

Datum uskutečnění plnění:

26.11.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za archeologické práce provedené na základě Smlouvy č. 190/2020/AO
 na akci : Realizace stavby účelových komunikací PC Hvoždany, PS12 Klečaty, PV11 a část PH3 Stoklasná Lhota,
 SÚ6, SÚ7 a SÚ9
 dle přílohy

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
1 350,00	21%	283,50	1 633,50

Součet

1 350,00

283,50

1 633,50

CELKEM K ÚHRADĚ

1 633,50

Vystavil:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
1 350,00	21%	283,50	1 633,50

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

nám. Mikuláše z Husi 44. 390 01 Tábor

tel.:

fax.:

IČO: 072 486

e-mail: ta.

www.husitskemuzeum.cz

Vyúčtování archeologických prací za období: listopad 2020 Smlouva č. 190/2020/AO

Obec: Stoklasná Lhota

Okres: Tábor

Akce, stavba: Realizace stavby účelových komunikací PC Hvožd'any, PS12 Klečaty, PV11 a část PH3 Stoklasná Lhota, a SÚ6, SÚ7 a SÚ9 Meziříčí

Objednavatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

adresa: Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor, IČ: 01312774

Ve věcech smluvních zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem

Zahájení prací: listopad 2020

Ukončení prací: listopad 2020

cena za období: listopad 2020 činí 1 350,- Kč + 21% DPH.

Pozn.: Fakturovanou položku poukažte do 30 dnů po obdržení faktury na ČNB Praha, č.úctu 1339081/0710. Součástí vyúčtování je kalkulace v dodatku, dodávaném současně s vyúčtováním a zpráva o provedených pracích.

ved. archeol. výzkumu

vyúčtování provedl

V Táboře dne 26. 11. 2020

DODATEK K VYÚČTOVÁNÍ ARCHEOLOGICKÝCH PRACÍ (Příloha č.1)
ZA OBDOBÍ: listopad 2020

I. MZDOVÉ NÁKLADY

pracovní zařazení	Kč/1hod.	počet zam.	počet hodin	celkem Kč
archeolog	400	1	2	800,-Kč
asistent výzkumu	350	1	-	0,-Kč
terén. technik	250	1	-	0,-Kč
fotograf	250	1	-	0,-Kč
dokumentátor	250	1	1	250,-Kč
ekonom	300	1	1	300,-Kč
celkem				1 350,-Kč

K mzdovým nákladům zaměstnanců Husitského muzea se od 1. 1. 2014 připočítává 21 % DPH.

II. SUBDODÁVKY

- a/ nájem strojů a technického vybavení
- b/ náhrady škod
- c/ refundace výdajů jiných pracovišť
- d/ expertizy - analýzy

Subdodávky celkem 0,- Kč

CELKOVÁ CENA PRACÍ 1 350,- Kč + 21% DPH

ved. archeologického výzkumu