

Dodatek č. 8

ke Smlouvě o dílo č. 304-2015-541204
(č. smlouvy zhotovitele 209/2015) ze dne 15.5.2015

I. Strany dodatku

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,
Pobočka Semily

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily
Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: semily.pk @spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: GAP Pardubice s.r.o.
sídlo: Pražská 135, 530 06 Pardubice - Popkovice

zastoupený: jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: pq47pfm
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 9708402524/0600
IČ: 60934875
DIČ: CZ60934875
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 6114

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a výtýčení pozemků: XXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

uzavírají **Dodatek č. 8** ke Smlouvě o dílo č. 304-2015-541204 (č. zhotovitele 209/2015) ze dne 15.5.2015 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

1. Předmětem této dohody je ukončení plnění ze smluvního vztahu, který byl mezi objednatelem a zhotovitelem založen Smlouvou o dílo 304-2015-541204 (č. zhotovitele 209/2015) ze dne 15.5.2015 (dále jen „Smlouvy“). S ukončením smluvního vztahu **dochází k zániku předmětné Smlouvy** ve znění jejích dodatků č. 1 až 7.
2. Strany se na ukončení smluvního vztahu dohodly v důsledku nárůstu cen a dalších nákladů v souvislosti s celospolečenskou situací ovlivněnou pandemií COVID-19, energetickou krizí, válkou na Ukrajině a vysokou mírou inflace. K odstoupení od Smlouvy ze strany zpracovatele dochází v souladu s čl. IX., bodem 9.5.c. Smlouvy.
3. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Vesec pod Kozákovem, bod 3.4., **kteřý zní**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	80	1 000	80 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					80 000	

se tímto ruší.

4. Vzájemné finanční plnění ve smyslu Smlouvy je vyrovnáno a tímto dodatkem ukončeno. Strany dohody prohlašují, že vůči sobě nemají žádné nevyrovnané pohledávky a nebudou vůči sobě vznášet **žádné požadavky na finanční plnění.**

III. Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází k ukončení smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem, založeným Smlouvou. Zhotovitel oznámil objednateli písemně odstoupení od Smlouvy dne 26.7.2022 podáním učiněným do datové schránky, ve znění doplnění ze dne 9.8.2022. Veškeré práce a dodávky v souladu se smlouvou, vyjma etapy 3.4., byly zhotovitelem splněny a v souvislosti s tím i veškeré finanční závazky objednatele vůči zhotoviteli uhrazeny.

Objednatel zaslal dne 27.7.2022 nadřízenému orgánu dokument „Odstoupení od smlouvy“ k posouzení a požádal ho o stanovisko. Na základě obdrženého vyjádření č.j. SPU 273969/2022 ze dne 12.8.2022 dochází k ukončení smluvního vztahu.

IV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Semilech dne 18.8.2022

V Pardubicích dne 16.8.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Dáša Zemanová, vedoucí pobočky

.....
Ing. Zbyněk Pilař, jednatel