

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 21/2016-537100 ze dne 9. 11. 2016, číslo smlouvy
zhotovitele: 17/2016, číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1522-2016-537212

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.
m. Praha

Sídlo:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Zastoupen:

Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m.
Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXX, vedoucí Pobočky Příbram, XXXXXX,
vrchní referent Pobočky Příbram

Adresa:

Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Telefon:

XXXXXX

E-mail:

XXXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

XXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXX

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Sdružení POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

a Ing. Helena Krausová; reprezentant

sdružení: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo:

Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupen:

Ing. Helena Krausová, Barbora Salátová

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Helena Krausová, Barbora Salátová

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Helena Krausová, XXXXXX,

XXXXXX

Telefon:

XXXXXX

E-mail:

XXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXX.

Číslo účtu:

XXXXXX

IČO:

29099323

DIČ:

CZ29099323

ID DS:

qzhp5bf

Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:

Ing. Helena Krausová

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě žádosti vedené u Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočky Příbram, ze dne 7. 11. 2017, č. j. SPU 525377/2017 (v pomocné evidenci SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočky Příbram pod č. j. 806/2017) a na základě § 222 zákona číslo 134/2016 Sb. o Veřejných zakázkách s přihlédnutím ke kapitole IV, bodu 15.3.1 Směrnice o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ze dne 1. 9. 2017 a v souladu s článkem XII. bodu 12. 3. smlouvy o dílo číslo objednatele 21/2016-537100 ze dne 9. 11. 2016 se smluvní strany dohodly.

Na základě odsouhlasené změny závazku ze smlouvy dochází k navýšení o 2 MJ a navýšení o částku 4 000,- Kč (bez DPH) v bodě 6. 1. článku VI. smlouvy o dílo Cena za provedení díla a dále v bodě 3.1.1. Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Křížov, který je nedílnou součástí tohoto dodatku takto:

Čl. VI.

Cena za provedení díla

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 050 000,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	654 200,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	248 800,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	80 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 033 000,- Kč
DPH 21%	426 930,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 459 930,- Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 21/2016-537100 ze dne 9. 11. 2016 zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Praze dne 24. 11. 2017

V Plzni dne 24. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Veselý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....

Ing. Helena Krausová

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Křížov

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Křížov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	1 000	7 000	31. 10. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15+2	2 000	34 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	261	1 000	261 000	31. 07. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	50	1 000	50 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	95	2 000	190 000	31. 10. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	175	1 000	175 000	31. 10. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	11	2 000	22 000	31. 10. 2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	311	500	155 500	31. 10. 2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0	1 000	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	311	500	155 500	31. 03. 2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 050 000	31. 03. 2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	261	1 000	261 000	31. 10. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	261	200	52 200	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	261	1 000	261 000	31. 07. 2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					654 200	
3.3	Mapové dílo	ha	311	800	248 800	do 3 měsíců nabytí PM
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					248 800	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	400	80 000	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					80 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 050 000 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	654 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	248 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 033 000 Kč
DPH 21% v Kč	426 930 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 459 930 Kč

V Praze dne 24. 11. 2017

V Plzni dne 24. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Veselý,
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....

Ing. Helena Krausová,
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.