

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO
č. 654-2019-505204

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Pobočka Písek
Nádražní 1988, 397 01 Písek
Zastoupený: Ing. Jaroslava Kheková,
vedoucí Pobočky Písek

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslava Kheková,
vedoucí Pobočky Písek

V technických záležitostech oprávněn jednat: Radim Kouřimský, vrchní referent,
Pobočka Písek

Adresa: Nádražní 1988, 397 01 Písek
Tel. +420 725 919 799
E-mail: j.khekova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GK Plavec – Michalec**
Geodetická kancelář s.r.o.

Sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupený: Ing. Janem Plavcem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec

Tel./Fax: XXXX
E-mail: XXXX
ID DS: u2u8efa
Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu: 7300002050/8040
IČO: 26042452
DIČ: CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl
C, vložka 10853

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

ČI. I **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 22. 08. 2019 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zvíkovské Podhradí“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném Dodatku č.1, č. 2, č. 3 a č. 4.

ČI. II **Předmět dodatku**

- 2.1. Předmětem dodatku je posun termínu odevzdání fakturačního celku 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) z důvodu, že při zpracování PSZ bylo zjištěno, že parcela lesního pozemku č.207/1 zasahuje do rekonstruované polní cesty, která je řešena v rámci komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“). Z tohoto důvodu bude potřeba vyhotovit geometrický plán na rozdělení předmětného pozemku. V návaznosti na výše uvedené bude po dohodě se zpracovatelem prodloužen termín na odevzdání fakturačního celku 3.5.1. Termíny ostatních etap zůstanou nezměněné.

Původní znění:

- 3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení – termín posunut na: **30.08.2022**
- 3.5.i.a)** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – termín posunut na: **30.08.2022**
- 3.5.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – termín posunut na: **30.08.2022**
- 3.5.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – termín posunut na: **30.08.2022**

Nové znění:

- 3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení – termín posunut na: **30.11.2022**
- 3.5.i.a)** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – termín posunut na: **30.11.2022**
- 3.5.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – termín posunut na: **30.11.2022**
- 3.5.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – termín posunut na: **30.11.2022**
- 2.2. Nové znění položkového výkazu činností pro KoPÚ Zvíkovské Podhradí je přílohou tohoto Dodatku.

ČI. III **Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena
- 3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Písku dne 31.08.2022

V Písku dne 31.08.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek
Státní pozemkový úřad

Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář
s.r.o.

Za správnost:

Ing. Vladimír Pavlín
Pobočka Písek

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 - KoPÚ Zvíkovské Podhradí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	700	7 000	30.09.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	4 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	47	1 200	56 400	30.11.2020
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	48	500	24 000	30.11.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	46	3 000	138 000	30.09.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	3 000	9 000	30.09.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	47	650	30 550	01.12.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	47	600	28 200	31.01.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					317 150	31.1.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	46	1 200	55 200	30.11.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	4	5 000	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	600	18 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	700	700	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	46	1 200	55 200	31.07.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					165 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	47	1 000	47 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					47 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	317 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	165 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	47 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	529 250 Kč
DPH 21% v Kč	111 142,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	640 392,50 Kč

V Písku dne 31.08.2022

V Písku dne 31.08.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaroslava Kheková

vedoucí Pobočky Písek

.....
Ing. Jan Plavec, jednatel

GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.