


DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO





uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupený: *Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou*
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: *Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou*
V technických záležitostech oprávněn jednat: *Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou*
Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

A

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen: Jednatel Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavlem Cimplem, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Telefon: 
E-mail: 
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
IČO: 15049248
DIČ: CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hr. Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: 
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).

Čl. I Důvody uzavření dodatku

- 1.1. Dodatek se uzavírá na základě závěrů jednání dne ze dne 25.8.2022 č.j. SPU 332088/2022 ke změně termínu dokončení dílčí částí **3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1.**
- 1.2. Důvodem prodloužení jsou neukončená jednání o výkupu pozemků pro společná zařízení od vlastníků zapsaných na listu vlastnictví č. 229 v k.ú. Lomy u Osečnice.

Čl. II Předmět dodatku

- 2.1. Tímto dodatkem se mění termíny splnění fakturačních celků takto:

Fakturační celek	Termín ukončení dle SOD a předchozích dodatků	Termín ukončení dle tohoto dodatku
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1	30.9.2022	31.3.2023

Čl. III Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 12.9.2022

V Pardubicích dne 12.9.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti