

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1581-2016-520203 – KoPÚ Vintřív

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

**Objednatel:**

Sídlo:  
Zastoupen:  
  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Adresa:  
Telefon:  
E-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského  
pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina  
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina  
Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov  
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
+420 727 956 454, +420 602 718 588  
vysocina.kraj@spucr.cz  
z49per3  
Česká národní banka  
3723001/0710  
01312774  
CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“.

**Zhotovitel:**

Společnost  
Sídlo:  
Zastoupený:  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:

**Společnost TRAVAL s.r.o. a Geoding s.r.o.**

TRAVAL, s.r.o.  
Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice  
Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou  
xxxxx  
xxxxx  
xxxxx  
6v9764u  
Oberbank AG České Budějovice  
7000017576/8040  
260 85 518  
CZ26085518  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Společnost:  
Sídlo:  
Pracoviště:  
Zastoupený:  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:

**Geoding, spol. s r.o.**

Na Pankráci čp. 1597/76, 140 00 Praha 4, Nusle  
Jungmannova 1, 674 01 Třebíč  
Ing. Marcelou Benešovou, jednatelkou  
xxxxx  
xxxxx  
xxxxx  
dmvvyf5  
KB Třebíč - 0100  
32347711/0100  
002 055 41  
CZ 00205441

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka 87968.

dále jen „zhotovitel“.

### **Článek první:**

Tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu úpravy měrných jednotek v etapě 3.4. – *Vytyčení pozemků dle zapsané DKM*. Počet měrných jednotek vychází ze Žádostí o vytyčení hranic nových pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ Vintířov, které byly doručeny na Státní pozemkový úřad, Pobočku Pelhřimov.

Předpokládaný rozsah vytyčení hranic pozemků byl dle smlouvy stanoven na 280 MJ (1 MJ = 100 bm). Zhotovitel zjistil počet skutečných měrných jednotek na základě podaných žádostí a uvedl, že skutečný rozsah vytyčení je 220 MJ.

Na základě těchto skutečností a v návaznosti na závěry z jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byly zhotovitelem zpřesněny a objednatelem odsouhlaseny skutečně zpracované měrné jednotky.

Celková hodnota méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku, činí 30 000,- Kč bez DPH (to je 36 300,- Kč s DPH).

Dále došlo v tomto dodatku ke změně zástupce zhotovitele společnosti Geoding, spol. s r.o. Dle obchodního rejstříku se u společnosti Geoding, spol. s r.o. změnil jednatel. Ing. Martin Hasík byl jako jednatel z obchodního rejstříku vymazán. Novou jednatelkou společnosti je Ing. Marcela Benešová, která je oprávněná jednat za společnost Geoding, spol. s r.o.

### **Článek druhý:**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z tohoto dodatku a zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 4 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1581-2016-520203 nemění.

### **Článek třetí:**

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Místo: Jihlava

Místo: České Budějovice

**Za objednatele:**

Datum: 13.9.2022

**Za zhotovitele:**

Datum: 8.9.2022

.....  
**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
**Ing. Vendula Valentová**

jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Místo: Třebíč

Datum: 8.9.2022

.....  
**Ing. Marcela Benešová**

jednatelka společnosti Geoding, spol. s r.o.

**Příloha:**

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 1581-2016-520203 - KoPÚ Vintřov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	18	1.500	27 000	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2.000	16 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ + v koridorech KH u vyloučených lokalit	ha	724	550	398 200	29.9.2017
3.1.3.a)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a KH, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	192	2.000	384 000	28.2.2018
3.1.3.b)	Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků v obvodu KoPÚ včetně dočasné stabilizace	100 bm	17	2.000	34 000	28.2.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	852	400	340 800	30.4.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	852	300	255 600	30.4.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	725	500	362 500	31.8.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 818 100</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	831	500	415 500	30.4.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty (v nezbytném rozsahu)	ha	69	600	41 400	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	33	800	26 400	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	800	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	725	600	435 000	31.1.2020
3.2.3.	Předložení aktuální kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10.000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>938 300</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	725	400	290 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>290 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	<b>220</b>	500	<b>110 000</b>	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>110 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		1 818 100
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		938 300
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		290 000
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		110 000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>		<b>3 156 400</b>
DPH 21% v Kč		662 844
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>		<b>3 819 244</b>