

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 1242-2021-537205

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany

I. O b j e d n a t e l:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Pobočka Kolín

Adresa: Karlovo nám. 45, 28030 Kolín

Zastoupený:

Ing. Jana Zajícová

Vedoucí Pobočky Kolín, KPÚ pro
Středočeský kraj a hlavní město Praha,

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Zajícová

Vedoucí Pobočky Kolín, KPÚ pro
Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Kolín

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miluše Charvátová

odborný rada, KPÚ pro Středočeský kraj a
hlavní město Praha, Pobočka Kolín

tel. XXX XXX XXX

Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín

tel.

+XXX XXX XXX

email:

kolin.pk@spucr.cz

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ/DIČ

01312774 / není plátce

II. Zhotovitel: Gepard, s r.o.
Adresa: Štefánikova 77/62
150 00 Praha 5
Zastoupený Ing. Tomášem Krátkým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Krátký
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: FIO banka a.s.
Číslo účtu 2300284661/2010
IČ/DIČ 61499552/ CZ61499552 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558.

Člen sdružení: GEOVAP spol. s r.o.
Sídlo: Čechovo nábřeží č.p. 1790, 530 03
Pardubice
Zastoupený: Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
společnosti
Bankovní spojení: Citibank, a.s., č.ú. 2020870109/2600
IČ/DIČ 15049248/ CZ15049248 je plátcem DPH

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložka 234
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1242-2021-537205 ze dne 24.8.2021, uzavřené mezi objednatelem: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní města Praha, Pobočka Kolín a zhotovitelem firmou: Gepard, s r.o. Praha (dále jen smlouva) z důvodu nutnosti provedení statického posouzení stavu propustku a geotechnického průzkumu propustku na HC 1 Rozehnalý a nutnosti řešení požadavků dotčených správců týkajících se smluv na věcná břemena a nájemních smluv a jejich projednávání v zastupitelstvech dotčených obcí.

Tímto dodatkem se mění čl. III. odst. 3.1., bod 3.1.1., čl. IV. odst. 4.2., čl. V. odst. 5.1, 5.2, 5.4 a čl. VI odst. 6.2. smlouvy takto:

Čl. III **Termín plnění**

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla :

Zhotovitel odevzdá projektové dokumentace a minimálně doklad o předání žádosti o vydání stavebního povolení na jednotlivé projekty na příslušný stavební úřad včetně dokladu o převzetí žádosti stavebním úřadem nebo vydané stavební povolení nebo vydané stavební povolení s doložkou nabytí právní moci v souladu s čl. I odst. 1.3 smlouvy nejdéle do 2.12.2022.

Stavební povolení s doložkou nabytí právní moci pro všechny projekty odevzdá zhotovitel neprodleně po nabytí právní moci vydaných stavebních povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci, včetně štítku stavba povolena a potvrzených projektových dokumentací stavebním úřadem nejdéle do 30.6.2023.

Ostatní ustanovení tohoto článku smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. IV.

Předání a převzetí Plnění.

4.2 Vyhotovení projektové dokumentace se skládá ze dvou etap:

a) vypracování projektové dokumentace - zhotovitel odevzdá projektové dokumentace a minimálně doklad o předání žádosti o vydání stavebního povolení na jednotlivé projekty na příslušný stavební úřad včetně dokladu o převzetí žádosti stavebním úřadem nebo vydané stavební povolení nebo vydané stavební povolení s doložkou nabytí právní moci v souladu s objednávkou v řádném dohodnutém termínu do 2.12.2022.

b) zajištění stavebního povolení (stavební povolení vyznačenou s doložkou nabytí právní moci , štítek stavba povolena, projektová dokumentace potvrzená stavebním úřadem) . Stavební povolení s doložkou nabytí právní moci pro všechny projekty odevzdá zhotovitel neprodleně po nabytí právní moci vydaných stavebních povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci, včetně štítku stavba povolena a potvrzených projektových dokumentací stavebním úřadem nejdéle však do 30.6.2023.

Objednatel dílo přebírá v termínech dle čl. III odst. 3.1.1 vždy po ukončení etapy. Etapu a) přebírá nejdéle do 2.12.2022 a etapu b) nejdéle do 30.6.2023 po nabytí právní moci stavebních povolení .

Ostatní ustanovení tohoto článku smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. V

Cena a způsob platby

5.1. Cena díla po dodatku č. 1

k.ú. Radovesnice II.

5.1.1 **Cena za provedení díla HC8** **155 000,-** Kč bez DPH.
Cena za provedení díla s DPH činí **187 550,-** Kč

5.1.2 **Cena za provedení díla LBC3** **65.000,-** Kč bez DPH,
Cena za provedení díla s DPH činí **78.650,-** Kč

5.1.3 **Cena za provedení díla LBK2** **55.000,-** Kč bez DPH.
Cena za provedení díla s DPH činí **66.550,-** Kč

- 5.1.4 **Cena za provedení díla HC 1** **175 000,-** Kč bez DPH.
Cena za provedení díla s DPH činí 211 750,- Kč
- 5.1.5 **Cena za provedení díla HC3** **155 000,-** Kč bez DPH.
Cena za provedení díla s DPH činí **187 550,-** Kč
- 5.1.6 **Cena za provedení díla V31** **75 000,-** Kč bez DPH.
Cena za provedení díla s DPH činí 90 750,- Kč
- 5.1.7 **Cena za provedení díla VC11** **55 000,-** Kč bez DPH
Cena za provedení díla s DPH činí 66 550,- Kč
- 5.1.8 **Cena za provedení díla DC51** **95 000,-** Kč bez DPH
Cena za provedení díla s DPH činí 114 950,- Kč
- 5.1.9 **Cena za provedení díla HC2** **355 000,-** Kč bez DPH
Cena za provedení díla s DPH činí 429 550,- Kč
- 5.1.10 **Cena za provedení díla HC7** **95 000,-** Kč bez DPH,
Cena za provedení díla s DPH činí 114 950,- Kč
- 5.1.11 **Cena za provedení díla VC12** **65 000,-** Kč bez DPH
Cena za provedení díla s DPH činí 78 650,- Kč
- 5.1.12 **Cena za provedení díla HC6** **95 000,-** Kč bez DPH
Cena za provedení díla s DPH činí 114 950,- Kč
- 5.1.13 **Cena za provedení díla IP3** **20.000,-** Kč bez DPH,
Cena za provedení díla s DPH činí **24.200,-** Kč
- 5.1.14 **Cena za provedení díla IP2** **20.000,-** Kč bez DPH,
Cena za provedení díla s DPH činí **[24.200],-** Kč
- 5.1.15 **Cena za provedení díla IP17** **40.000,-** Kč bez DPH,
Cena za provedení díla s DPH činí **48.400,-** Kč
- 5.1.16 **Cena za provedení díla RK1271** **50.000,-** Kč bez DPH
Cena za provedení díla s DPH činí **60.500,-** Kč

k.ú. Rozehnalý

5.1.17 **Cena za provedení díla LBK13** **30.000,-** Kč bez DPH,

Cena za provedení díla s DPH činí **36.300,-** Kč

5.1.18 **Cena za provedení díla HC1** **255.000,-** Kč bez DPH,

Cena za provedení díla s DPH činí **308.550,-** Kč

5.2 Celková cena za provedení veškerého díla bez DPH celkem činí :

	1 855 000 Kč
DPH	389 550 Kč

Celková cena za provedení veškerého díla s DPH celkem činí :
2 244 550 Kč

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

Celková cena za provedení Díla zahrnuje body 5.1.1 až bod 5.1.18 včetně. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

5.4. Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení bezvadného Díla, které bude potvrzovat smluvními stranami podepsaný akceptační protokol za vypracování projektové dokumentace-etata a) dle čl. IV odst. 4.2. smlouvy.

Ostatní ustanovení tohoto článku smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. VI.

Záruka za jakost a vady

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 + 36 měsíců de dne předání a převzetí Díla dle čl. IV odst. 4.2 smlouvy této smlouvy etapy b).

Ostatní ustanovení tohoto článku smlouvy zůstávají beze změny.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti

V Kolíně dne 14.9.2022

V Kolíně dne 14.9.2022

.....
Ing. Jana Zajícová

Vedoucí pobočky, KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha, Pobočka Kolín

.....
Ing. Tomáš Krátký

jednatel GEPARD s.r.o

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: