

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

Č. objednatele: 11-2015-537100

Č. zhotovitele: 015/2015

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha
Zastoupen:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín
Adresa:	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30
Telefon:	XXXXX
E-mail :	kolin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r. o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Cíplem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cípl, jednatel zastoupen na základě plné moci Ing. Jiřím Fenclem
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Citibank Pardubice
Číslo účtu:	2020870109/2600
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo (č. objednávky: 11/2015 – 537100 uzavřené dne 4. 2. 2015 ve znění dodatku č. 1 až č. 5) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem GEOVAP, spol. s r.o. z důvodu úpravy smluvního termínu odevzdání fakturačního celku 2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ a opravy zřejmé nepřesnosti v původní smlouvě o dílo

Tímto dodatkem se mění

- článek III bod 3.2., odstavec 2.4. smlouvy o dílo takto :
 - o Text « v bodu VII přílohy k vyhl. č. 13/2014 Sb. » se nahrazuje textem « v bodu VIII přílohy č. 1 k vyhl. č. 13/2014 Sb. »
- termínu dílčího fakturačního celku smlouvy o dílo č. 2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ : do 1 měsíce od výzvy zadavatele

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne 21. 5. 2019

V Praze dne 21. 5. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý, ředitel
KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ing. Pavel Cimpl, jednatel
jednatel GEOVAP, spol. s r. o.
zastoupen na základě plné moci
Ing. Jiřím Fenclem