

DODATEK C. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: 12/2015-537100

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Adresa: zastoupený: v technických záležitostech oprávněn jednat: Adresa: TeL/Fax: E-mail: IDDS: Bankovní spojení: Číslo účtu: IČ/DIČ:	ČR-Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/Ila, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha Nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha Ing. Jiří Veselý, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha XXXX Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín XXXXXX XXXXXX z49per3 XXXXXX XXXXXX 01312774/není plátce
Zhotovitel: Adresa: zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat: Tel./Fax: E-mail: IDDS: Bankovní spojení: Číslo účtu: IČ/DIČ:	GAP Pardubice s.r.o. Pražská 135, 530 06 Pardubice Ing. Zbyněk Pilařem jednatelem Ing. Zbyněk Pilař Ing. Zbyněk Pilař XXXXXX XXXXXX pq47pfm XXXXXX XXXXXX 60934875/CZ60934875

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114

Předmětem dodatku č. 2 je úprava dílčího termínu plnění prací u fakturačního celku:

1.5. Stabilizace kat. hranice kamennou značkou - změna katastrální hranice

Stávající smluvní termín u dílčího fakturačního celku 1.5. Stabilizace kat. hranice kamennou značkou - změna katastrální hranice — termín ukončení do 31. 5. 2017 se mění s odkazem na čl. 111, bod 1. 5. smlouvy na smluvní termín: do 3 měsíců od výzvy objednatele.

Ke změně dochází z technických důvodů, protože podklady ke změně katastrální hranice technologicky souvisí s fakturačním celkem 3.2. Mapové dílo včetně DKM a SPI a zpracovatel je vyhotovuje a předává k odsouhlasení na katastrální úřad současně.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne 27. 2. 2017

V Pardubicích dne 27. 2. 2017

Ing. Jiří Veselý,
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
hlavní město Praha

Ing. Zbyněk Pilař, jednatel