

DODATEK C. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: 12/2015-537100

mezi smluvními stranami:

O b j e d n a t e l :

Adresa:

zastoupený:

v technických záležitostech oprávněn jednat;

Adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ČR-Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/IIa, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha**

Nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha

Ing. Jiří Veselý, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní
město Praha

XXXXX

Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín

XXXXX

XXXXX

_z49per3

XXXXX

XXXXX

Není plátce

Z h o t o v i t e l :

Adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v

technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

GAP Pardubice s.r.o.

Pražská 135, 530 06 Pardubice

Ing. Zbyněk Pilařem jednatelem

Ing. Zbyněk Pilař

Ing. Zbyněk Pilař

XXXXX

XXXXX

pq47pfm

XXXXX

XXXXX

60934875/CZ60934875

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114

Předmětem dodatku č. 3 je úprava dílčího termínu plnění prací u fakturačních celků:

1.4, 1.4.1 až 1.4.4., 1.6., 1.7., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.. Stávající smluvní termíny u uvedených dílčích fakturačních celků se prodlužují o šest měsíců takto;

Plnění fakturačního celku;

1.4. Geometrické a polohové určení obvodu KoPÚ, vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geometrických plánů a stabilizace plastovou značkou: do 30.11.2017

1.4.1. Vytyčení obvodu JPÚ na určení hranic parcel včetně stabilizace; do 30.11.2017

1.4.2. Nárokové mapa pro JPÚ na určení hranic parcel; do 30.11.2017

1.4.3. Nárokové listy pro JPÚ na určení hranic parcel: do 30.11.2017

1.4.4. Geometrický plán na určení hranic parcel: do 30.11.2017

1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona, včetně stabilizace plastovou značkou : do 30.11.2017

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně nárokové mapy pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků: do 28.2.2018

2.1. Vypracování plánu společných zařízení: do 30.5.2018

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území: do 30.5.2018

2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy: do 30.5.2018

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků :do 30.5.2019

Ke změně dochází na základě nutnosti časově náročného řešení složité situace vzniklé na zakázce na základě nových okolností zjištěných při šetření hranic obvodů KoPÚ.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne 11. 4. 2017

V Pardubicích dne 11. 4. 2017

Ing. Jiří Veselý,
ředitel KPU pro Středočeský kraj a
hlavní město Praha

Ing. Zbyněk Pilař, jednatel