

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: 12/2015-537100

mezi smluvními stranami:

O b j e d n a t e l:

Adresa:

ČR-Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha

zastoupený:

Ing. Jiřím Veselým., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Zajícová, vedoucí Pobočky Kolín

Adresa:

Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín

Tel./Fax:

XXXXX

E-mail:

XXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

XXXXX

Číslo účtu:

XXXXX

IČ/DIČ:

01312774/není plátce

A

Z h o t o v i t e l:

GAP Pardubice s.r.o.

Adresa:

Pražská 135, 530 06 Pardubice

zastoupený:

Ing. Zbyňkem Pilařem jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zbyněk Pilař

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zbyněk Pilař

Tel./Fax:

XXXXX

E-mail:

XXXXX

ID DS:

pq47pfm

Bankovní spojení:

XXXXX

Číslo účtu:

XXXXX

IČ/DIČ:

60934875/CZ60934875

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114

Předmětem dodatku č. 4 je úprava dílčích termínů plnění prací u fakturačních celků:

2.1., 2.2., 2.3., 2.4..

Stávající smluvní termíny u uvedených dílčích fakturačních celků se prodlužují takto:

Plnění fakturačního celku:

2.1. Vypracování plánu společných zařízení: do 30.3.2019

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území: do 30.3.2019

2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy: do 30.3.2019

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků: do 30.3.2020

Ke změně smluvních termínů plnění dochází na základě těchto nově zjištěných skutečností:

1.) Na projednávání návrhu plánu společných zařízení dne 20.2.2018 se sborem zástupců a se zástupcem ŘSD, tento informoval, že budou zahájeny práce na návrhu obchvatu obce Pňov-Předhradí (ve fázi studie). Jedná se o novou skutečnost, která v dosavadním průběhu zpracovávání návrhu pozemkové úpravy nebyla známa.

2.) 26.3.2018 starosta obce Pňov-Předhradí písemně informoval SPÚ Kolín, že obec má špatně provedenou digitalizaci územního plánu z roku 2009, který byl podkladem pro stanovení obvodu pozemkové úpravy a následně i vypracování návrhu plánu společných zařízení. Správný zákres územního plánu dosud není vypracován.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne 18. 4. 2018

V Praze dne 18. 4. 2018

.....
Ing. Jiří Veselý,
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Ing. Zbyněk Pilař, jednatel
GAP Pardubice s.r.o.