

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1580-2016-520203 – KoPÚ Týmova Ves

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“.

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

+420 727 957 247

vysocina.kraj@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátcem DPH

Zhotovitel:

Společnost

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Společnost TRAVAL s.r.o. a Geoding s.r.o.

TRAVAL, s.r.o.

Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice

Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

6v9764u

Oberbank AG České Budějovice

7000017576/8040

260 85 518

CZ26085518

Společnost:

Sídlo:

Pracoviště:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka 87968.

Geoding, spol. s r.o.

Na Pankráci čp. 1597/76, 140 00 Praha 4, Nusle

Jungmannova 1, 674 01 Třebíč

Ing. Marcelou Benešovou, jednatelkou

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

dmmvfy5

KB Třebíč - 0100

32347711/0100

002 055 41

CZ 00205441

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu úpravy měrných jednotek v etapě 3.4. – *Vytyčení pozemků dle zapsané DKM*. Počet měrných jednotek vychází ze Žádostí o vytyčení hranic nových pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ Týmova Ves, které byly doručeny na Státní pozemkový úřad, Pobočku Pelhřimov.

Předpokládaný rozsah vytyčení hranic pozemků byl dle smlouvy stanoven na 175 MJ (1 MJ = 100 bm). Zhotovitel zjistil počet skutečných měrných jednotek na základě podaných žádostí a uvedl, že skutečný rozsah vytyčení je 64 MJ.

Na základě těchto skutečností a v návaznosti na závěry z jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byly zhotovitelem zpřesněny a objednatelem odsouhlaseny skutečně zpracované měrné jednotky.

Celková hodnota méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku, činí 55 500,- Kč bez DPH (to je 67 155,- Kč s DPH).

Dále došlo v tomto dodatku ke změně zástupce zhotovitele společnosti Geoding, spol. s r.o. Dle obchodního rejstříku se u společnosti Geoding, spol. s r.o. změnil jednatel. Ing. Martin Hasík byl jako jednatel z obchodního rejstříku vymazán. Novou jednatelkou společnosti je Ing. Marcela Benešová, která je oprávněná jednat za společnost Geoding, spol. s r.o.

Článek druhý:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z tohoto dodatku a zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 6 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1580-2016-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Místo: Jihlava
Datum: 26.9.2022

Za zhotovitele:

Místo: České Budějovice
Datum: 22.9.2022

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Místo: Třebíč
Datum: 22.9.2022

.....
Ing. Marcela Benešová
jednatelka společnosti Geoding, spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 7 Smlouvě o dílo č. 1580-2016-520203 - KoPÚ TymoVa Ves

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	1.500	12 000 Kč	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2.000	12 000 Kč	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	639	500	319 500 Kč	29.9.2017
3.1.3 a)	Zjišťování hranic obvodů KoPU a KH, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	142	2.000	284 000 Kč	28.2.2018
3.1.3 b)	Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků v obvodu KoPÚ včetně dočasné stabilizace	100 bm	53	2.000	106 000 Kč	28.2.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	649	400	259 600 Kč	30.4.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	649	300	194 700 Kč	30.4.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	639	500	319 500 Kč	31.8.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 507 300 Kč	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	639	550	351 450 Kč	30.4.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty (v nezbytném rozsahu)	ha	89	600	53 400 Kč	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	18	800	14 400 Kč	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	800	0 Kč	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	639	600	383 400 Kč	30.6.2020
3.2.3.	Předložení aktuální kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10.000	20 000 Kč	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					822 650 Kč	
3.3	Mapové dílo	ha	639	400	255 600 Kč	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					255 600 Kč	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	64	500	32 000 Kč	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					32 000 Kč	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		1 507 300
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		822 650
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		255 600
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		32 000
Celková cena bez DPH v Kč		2 617 550
DPH 21% v Kč		549 686
Celková cena díla včetně DPH v Kč		3 167 236