

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 219055,
číslo smlouvy objednatele: 945-2019-544101 ze dne 30. 10. 2019

„Komplexní pozemkové úpravy Červená Voda“

(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Zastoupený:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
Adresa:	Ing. Hana Jeníčková, PhD., vedoucí pobočky
Tel.	Ústí nad Orlicí, Alena Chalupová, pobočka Ústí nad Orlicí
E-mail:	Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
ID DS:	xxx
Bankovní spojení:	pardubicky.kraj@spucr.cz ,
Číslo účtu:	ustino.pk@spucr.cz
IČO:	z49per3
DIČ:	ČNB
	3723001/0710
	01312774
	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GAP Pardubice s.r.o.
Sídlo:	Pražská 135, 530 06 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař
Tel./Fax:	xxxx
E-mail:	xxxx
ID DS:	pq47pfm
Bankovní spojení:	MONETA MONEY Banka a.s.
Číslo účtu:	9708402524/06010
IČO:	60934875
DIČ:	CZ 60934875
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vločka 6114	

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku VI. bodu 6.1.1. a článku XII. bodu 12.2. přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku na základě žádosti zhotovitele související s realizací revize PPBP.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ke KoPÚ Červená Voda je navýšení počtu MJ ve smlouvě o dílo týkající se dílčí části 3.4.1. – revize stávajícího bodového pole o 5 MJ, **z 5 MJ na 10 MJ**, cenové navýšení činí 10 000 Kč bez DPH.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedeným změnám:

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění počet MJ takto:

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole bodů 10 2 000/MJ 20 000 Kč bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 28.2.2020

V Pardubicích dne 28.2.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Zbyněk Pilař, jednatel společnosti
GAP Pardubice s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Červená Voda ve znění dodatku č. 1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	31.3.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	3 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	798	600	478 800	30.9.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	123	2 100	258 300	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	285	2 100	598 500	31.5.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 1)	100 bm	30	2 500	75 000	31.5.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	798	250	199 500	30.9.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	798	300	239 400	31.1.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 893 500	31.1.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	798	600	478 800	31.5.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	70	1 000	70 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	100	300	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	10	4 000	40 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	798	500	399 000	28.4.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 047 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	798	300	239 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					239 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						1 893 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						1 047 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						239 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč						3 180 700 Kč
DPH 21% v Kč						667 947 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 848 647 Kč
-----------------------------------	--------------

V Pardubicích dne 28.2.2020

V Pardubicích. dne 28.2.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Zbyněk Pilař, jednatel