

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hospozín

uzavřené pod č. 30/2018-537100 objednatele ze dne 2. 10. 2018 sjednané dle § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno
Adresa:	Ing. Ondřej Nožička, Pobočka Kladno
Telefon:	Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
E-mail:	+420 702 167 642 / XXXXX
ID DS:	kladno.pk@spucr.cz
Bankovní spojení:	z49per3
Číslo účtu:	Česká národní banka
IČO:	3723001/0710
DIČ:	01312774
	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r. o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX; XXXXX
Telefon:	XXXXX / XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Úřad městské části Praha 4
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Důvody vyhotovení dodatku

Důvodem vyhotovení dodatku č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) je navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části díla 3.4.3. dle přílohy SoD – položkového výkazu činností ve znění dodatků č. 1 a 2 ke SoD a stanovení termínu provedení prací, které jsou tímto dodatkem upraveny. Katastrální pracoviště Slaný zjistilo při interní kontrole nedostatky v kvalitě přesnosti lomových bodů na obvodu pozemkových úprav a požádalo o došetření úseku vnějšího obvodu pozemkových úprav, u kterého se předpokládalo, že byl již vyšetřen v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Skůry.

Článek II. Změny měrných jednotek

Na základě skutečností uvedených v Čl. I tohoto dodatku **se mění položka 3.4.3 přílohy SoD – položkového výkazu činností** následovně:

Původní stav

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	161	2 250	362 250	30. 6. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	14	20 000	280 000	30. 6. 2019

Nový stav

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	161	2 250	362 250	30. 6. 2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - DOŠETŘENÍ	100 bm	3	2 250	6 750	30. 9. 2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	14	20 000	280 000	30. 6. 2019

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 se uzavírá v souladu s původní SoD ve znění dodatků č. 1 a 2, a to na základě svobodné vůle. Není uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Ta ujednání SoD ve znění dodatků č. 1 a 2, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, kdy všechny stejnopisy mají platnost originálu. Dva z nich obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Za objednatele:

V Praze dne 25. 6. 2020

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

V Praze dne 25. 6. 2020

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel
AGROPLAN spol. s r.o.