

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bažantov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	15.11.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porostech	ha	685	680	465 800	15.11.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	85	1 100	93 500	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	43	100	4 300	15.11.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	479	900	431 100	15.11.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	137	2 000	274 000	15.11.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	2 500	10 000	Termín dle DKM
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	767	180	138 060	30.03.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	767	180	138 060	30.03.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 574 820</b>	Termín dle DKM
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	767	580	444 860	30.09.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	10	1 000	10 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0	1 000	0	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	4	1 500	6 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	767	700	536 900	31.03.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 027 760</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	767	460	352 820	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>352 820</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	200	600	120 000	Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>120 000</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 574 820,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 027 760,00 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	352 820,00 Kč
4. Vytyčení pozemků celkem (3.7.) bez DPH v Kč	120 000,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 075 400,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	645 834,00 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 721 234,00 Kč</b>

## STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.G.Masaryka 1326, 347 01  
Tachov

### Písemný záznam o méněslužbách

#### **Smlouva o dílo č. 85-2018-504204**

Dodatek č. 85-2018-504204/1

Dodatek č. 85-2018-504204/2

Dodatek č.3 ke SOD č. 85-2018-504204

Dodatek č.4 ke SOD č. 85-2018-504204

Dodatek č.5 ke SOD č. 85-2018-504204

**Předmět smlouvy:** vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bažantov s částí k.ú. Studánka u Tachova a s částí k.ú. Dlouhý Újezd

**Objednatel:** ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Iveta Matoušová

**Adresa: SPÚ, Pobočka Tachov**

T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

#### **Zhotovitel:**

**allGEO s.r.o.**

Adresa: **Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň**

Zastoupený: **Ing. Lubor Pekarský**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Lubor Pekarský**

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení: **Komerční banka-Plzeň**

Číslo účtu: **2485160297/0100**

IČ/DIČ: **26349469/CZ26349469**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 14611

**Předmět záznamu:** Upřesnění předpokládaného množství měrných jednotek, které byly zjištěny na základě vyhotovení fakturačního celku 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dochází ke snížení měrných jednotek z 30 MJ na 0 MJ- vypuštění etapy, není DTR na cesty a u fakturačního celku 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dochází ke snížení měrných jednotek z 10 MJ na 4 MJ.

Na základě tohoto záznamu bude vyhotoven dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo, kde ve fakturačním celku 3.5.i.b) a 3.5.i.c) bude počet měrných jednotek a cena uvedena podle upřesnění.

V Tachově dne 12 -10- 2022

V *70/115* dne 10 -10- 2022

.....  
Ing. Olga Chvátalová  
vedoucí Pobočky Tachov  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Lubor Pekarský  
allGEO s.r.o.