

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 9/2019–537100 ze dne 11.6.2019

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 429-2019-537212

KoPÚ v k.ú. Rtišovice

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Michal Solnický, odborný rada Pobočka Příbram
Adresa:	Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř
Tel.:	+420 725 918 730, +420 725 918 678
E-mail:	pribram.pk@spucr.cz, m.solnický@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel (reprezentant sdružení):	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s. r. o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupený:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatelé

V technických záležitostech oprávněn

jednat:

XXXXXX

Tel./Fax :

XXXXXX

E-mail :

XXXXXX

ID DS:

u2u8efa

Bankovní spojení:

Oberbank AG

Číslo účtu:

7300002050/8040

IČO:

26042452

DIČ:

CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném:

KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Zhotovitel (podal nabídku společně) :

Ing. Josef Honz

Sídlo :

XXXXXX, 387 42 Lnáře

IČO :

48223981

DIČ :

XXXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za geodetické práce :

XXXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za projekční práce :

XXXXXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

II.

V souladu s ustanovením čl. XII, odst. 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 9/2019-537100 ze dne 11. 6. 2019 včetně jejich dodatků a na základě žádosti zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu dne 21. 4. 2021 pod č.j. SPU 140791/2021 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 22. 4. 2021 pod č.j. 228/2021) s přihlédnutím k čl. 6. Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 7 ze dne 24.6.2020 (účinnost od 1.7.2020) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek.

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 17.5.2021 pod č.j. SPU 175985/2021 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 18.5.2021 pod č.j. 278/2021).

III.

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy došlo k úpravě rozsahu díla, resp. k úpravě měrných jednotek na základě upřesnění dílčí části 3.4.5 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“, a to ke snížení z původních 256 MJ na skutečnost 245 MJ. Důvodem této změny je vyhovění žádosti některým vlastníkům o vyloučení jejich pozemků z pozemkové úpravy v katastrálním území Rtišovice.

Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Na základě těchto skutečností dochází ke změně závazku v odstavci 6.1., čl. VI „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 9/2019–537100 a v dílčí části **3.4.5.** „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Rtišovice“ pro KoPÚ v katastrálním území Rtišovice takto:

- a) **odstavec 6.1., čl. VI „Cena za provedení díla“** smlouvy o dílo číslo objednatele: 9/2019–537100:

Čl. VI

Cena za provedení díla

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	819 400,00 Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	378 100,00 Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	102 400,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 299 900,00 Kč
DPH 21 %	272 979,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 572 879,00 Kč

- 6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s čl. 6.2. nebo 6.3. tohoto článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku uvedených v čl. IX této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

- 6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

- b) **příloha č. 1 SoD „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Rtišovice“**
dílčí část:

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

(z 256 MJ na 245 MJ)

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 9/2019–537100 ze dne 11.6.2019 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 tvoří položkový výkaz činností.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 31. 5. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář
s.r.o. (reprezentant sdružení)

Příloha:

1.Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Rtišovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1 000	4 000	30.8.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 500	35 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	174	800	139 200	30.8.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	82	900	73 800	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	2 000	0	30.10.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	129	2 000	258 000	30.10.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	111	2 000	222 000	30.10.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	256	150	38 400	30.11.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	245	200	49 000	31.3.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					819 400	31.3.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	256	500	128 000	31.10.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	256	100	25 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	500	5 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	500	2 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	174	1 000	174 000	31.10.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	21 500	43 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					378 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	256	400	102 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					102 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					819 400 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					378 100 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					102 400 Kč	

Celková cena bez DPH v Kč	1 299 900 Kč
DPH 21% v Kč	272 979 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 572 879 Kč

V Praze dne 31. 5. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Veselý,
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....

Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. - reprezentant sdružení