

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 702-2020-520203 – KoPÚ Čelístná

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
Tel. +420 727 957 213
E-mail: pelhrimov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **PROJEKCE & AREA G.K.** (smlouva o společném
plnění závazku ze dne 12.5.2020)
obec Pelhřimov
Ing. Jindřichem Jírou

Sídlo
Zastoupený

Účastníci společnosti (sdružení): **1.** **Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE**
Sídlo: obec Lesná
Místo podnikání: obec Pelhřimov
IČO: 438 20 654
DIČ: xxxxxx

2. **AREA G.K. spol. s r.o.,**
Sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9
IČO: 250 94 459
DIČ: CZ25094459

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxx, xxxxxx

Tel./Fax : xxxxxx
E-mail : xxxxxx
ID DS : ezcpkw8
Bankovní spojení : xxxxxx
Číslo účtu : xxxxxx
IČO: 438 20 654
DIČ: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Čl. I.

1. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu úpravy počtu měrných jednotek v etapě 3.4.3. – *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.*
2. V průběhu prací na KoPÚ Čelistná a v souvislosti s přihlédnutím k zaměření polohopisu v obvodu upravovaného území bylo nutno přistoupit k úpravě hranic obvodu KoPÚ.

Byly svolány kontrolní dny pro KoPÚ Čelistná, kde z důvodu nových skutečností ze zaměření polohopisu byla dohodnuta změna obvodu KoPÚ Čelistná v závislosti na průběhu katastrální hranice při k. ú. Libkova Voda. Bylo dohodnuto, že v této části území bude výměra obvodu KoPÚ Čelistná rozšířena, případně v některých místech snížena, o část k. ú. Libkova Voda takovým způsobem, aby byl Vlášnický potok do obvodu zařazen. V příslušných místech bude vhodné provést změnu katastrální hranice. Způsob změny hranice katastrálního území byl dohodnut se zástupci Katastrálního pracoviště Pelhřimov – změna katastrální hranice se provede současně se zápisem rozhodnutí Pobočky Pelhřimov o výměně nebo přechodu vlastnických práv do KN.

Průběh nově navržené katastrální hranice bude přizpůsoben současnému stavu v terénu a aktuálním možnostem vyrovnání rozdílů ve výměrách jednotlivých katastrálních území se snahou o zachování původních výměr katastrálních území.

Návrh na změnu katastrální hranice byl projednán na zastupitelstvu obce Čelistná a na zastupitelstvu obce Libkova Voda. Návrh na změnu kat. hranice byl zastupitelstvy obou obcí odsouhlasen.

Ve dnech 18. – 20. 7. 2022 proběhlo zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ s přihlédnutím k návrhu změny katastrální hranice s k.ú. Libkova Voda a skutečnému průběhu vodního toku. Bylo zjištěno, že je potřeba realizovat zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ na 122 MJ. Původní rozsah dle Smlouvy o dílo a jejich dodatků byl 112 MJ.

3. Z výše uvedených důvodů bude upraven počet MJ (1 MJ = 100 bm) u etapy 3.4.3. - – *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* – z původních 112 MJ na 122 MJ.

Čl. II.

1. Změnami uvedenými v článku I. dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo. Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 100, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vyhrazené změny závazku ze smlouvy, které jsou uvedeny ve smlouvě o dílo v článku IX.
2. Hodnota změn dle §100, odst. 1 je 17 500,- Kč bez DPH (to je 21 175,- Kč s DPH) Celková hodnota smlouvy o dílo se zvyšuje o 17 500,- Kč bez DPH, což je 21 175,- Kč s DPH.

Čl. III.

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, která zahrnuje všechny změny dle dodatků smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 702-2020-520203 nemění.

Čl. IV.

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Místo: Jihlava

Datum: 31.10.2022

Místo: Pelhřimov

Datum: 30.10.2022

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Jindřich Jíra

reprezentant společného plnění závazku
dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Za správnost:

.....
Ing. Miroslava Smejkalová

KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Čelistná

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1 500,00	6 000,00	28.2.2021
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	296	900,00	266 400,00	31.8.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 8)	100 bm	63	1 450,00	91 350,00	30.10.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	122	1 750,00	213 500,00	31.10.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	2	5 000,00	10 000,00	31.10.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	295	200,00	59 000,00	31.3.2023
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	295	300,00	88 500,00	31.5.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					734 750,00	31.5.2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	295	680,00	200 600,00	31.5.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	15	1 400,00	21 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	22	800,00	17 600,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	7	1 000,00	7 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	295	880,00	259 600,00	31.1.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.5.4.	Změna katastrální hranice	100 bm	14	2 500,00	35 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					570 800,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	295	250,00	73 750,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					73 750,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					734 750,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					570 800,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					73 750,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 379 300,00	
DPH 21% v Kč					289 653,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 668 953,00	

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

MJ - Závazné měrné jednotky