

Číslo smlouvy objednatele: 13/2019-537100  
513-2019-537209/1  
Číslo smlouvy zhotovitele: 6/2019  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrá

### Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

#### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika-Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
a hl. m. Praha  
Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3  
Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Jahn, CSc.; Martin Houfek  
Pobočka Nymburk  
Adresa: Soudní 17, 288 02 Nymburk  
Tel. XXXXX  
E-mail: nymburk.pk@spucr.cz; m.houfek@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	GROMA PLAN s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Plachého 40, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Pavlem Vostrackým - jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Pavel Vostracký
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXX
<b>ID DS:</b>	ekc85xd
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	27-4501350277/0100
<b>IČO:</b>	25233025
<b>DIČ:</b>	CZ25233025
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXX
<b>Osoba odpovědná za geodetické práce</b>	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

## ČI. I

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne 10. 7. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)** na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrá**“.

## ČI. II.

Důvodem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo popsané v čl. I. je redukce počtu měrných jednotek části celkového plnění:

### 3.4.2. **Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů**

Dle uzavřené smlouvy o dílo mělo jít o 241 MJ. Reálně – dle uzavíraného Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, bude rozsah plnění redukován na 180 MJ.

Původní termín plnění do 30. 9. 2020 zůstává zachován.

## ČI. III.

**Změna rozsahu plnění se promítá do závazků finančních.** Smluvní cena díla je v částce 3 828 100 Kč bez DPH. Snížení počtu měrných jednotek o 61 se sazbou 1500 Kč představuje snížení ceny o 91 500 Kč bez DPH. Oproti smluvnímu plnění se tak celková hodnota snižuje o 2,39% na částku 3 736 600 Kč bez DPH.

## ČI. IV.

**Ustanovení smlouvy o dílo, která nebyla obsahem tohoto dodatku dotčena, zůstávají v platnosti. Změny v časovém a finančním plnění rekapituluje položkový výkaz činností, který tvoří nedílnou součást uzavíraného Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.**

## ČI. V.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Příloha č.1 – Položkový výkaz činností

V Praze dne 16. 11. 2020

V Plzni dne 16. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

---

Pavel Vostracký  
jednatel GROMA PLAN s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Ostrá

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	87	<b>400</b>	34 800	28.2.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	40	<b>2 000</b>	80 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	739	<b>700</b>	517 300	30.6.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	84	<b>800</b>	67 200	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	180	<b>1 500</b>	270 000	30.9.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	283	<b>1 500</b>	424 500	30.6.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	33	<b>1 700</b>	56 100	30.6.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	823	<b>300</b>	246 900	30.9.2021
	Studie odtokových poměrů 2)	ha	823	<b>200</b>	164 600	31.3.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	823	<b>300</b>	246 900	30.9.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 108 300</b>	<b>30.9.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	823	<b>600</b>	493 800	31.3.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	270	<b>500</b>	135 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	235	<b>500</b>	117 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	30	<b>1 000</b>	30 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	798	<b>600</b>	478 800	<b>30.9.2023</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	<b>22 000</b>	44 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 299 100</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	823	<b>400</b>	329 200	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>329 200</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 108 300 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 299 100 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					329 200 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>3 736 600 Kč</b>	

DPH 21% v Kč	4 521 286 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 521 286 Kč</b>

V Praze dne 16. 11. 2020

V Plzni dne 16. 11. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha    Pavel Vostracký, jednatel GROMA PLAN s.r.o.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. **Nejbližší přípustný fakturační termín je v roce 2020.**

**Položkový výkaz činností:**

hodnota A - pozemky řešené dle § 2

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2

hodnota C1 až C13 - určí zadavatel

$C3 + C4 = A + B$

hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

**MJ - Závazné měrné jednotky**