

č. objednatele 1: 62/2014 - 537100

č. objednatele 2: TPR/14/136

č. zhotovitele: -

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.8.2014

zhotovení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hořesedly u Rakovníka.



### Smluvní strany:

**Objednatel č. 1:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

**Adresa:** Nám. Winstona Churchilla 1800/2 13000 Praha 3

**V smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Miroslav Vlasák, CSc., ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Michal Hájek, vedoucí KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník  
Ing. Radek Matějů, referent KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ/DIČ:** 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

**Objednatel č. 2.:** Ředitelství silnic a dálnic České republiky

**Adresa:** Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

**V smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR  
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,  
360 06 Karlovy Vary

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Lenka Šedinová

**Bankovní spojení:** KB a.s. Praha

**Číslo účtu:** 19-9177810237/0100

**IČ/DIČ:** 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

### Z h o t o v i t e l:

**Adresa:**

**Zastoupený:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:**

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8587.

**PROGEKA v.o.s.**

Flemíkova 1079, 26901 Rakovník

Václavem Kratochvílem, jednatelem

Václav Kratochvíl

Václav Kratochvíl, Ing. Lubomír Römer st.

Česká spořitelna a.s.

540455399/0800

463552432/CZ46355243

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hořesedly, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 26.1.2016 o upřesnění rozsahu měrných jednotek u geodetických a projektových prací – méně práce v k.ú. Hořesedly.

Z výše uvedeného se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy.

#### **1.) Příloha č. 1 ke KoPÚ v k. ú. Hořesedly se upravuje následovně.**

##### **1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území**

Mění se - *vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZa geometrických plánů* - počet MJ tj. **108 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ, tj. **92**. V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **70.200,00 Kč bez DPH** (108 MJ x 650,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **59.800,00 Kč bez DPH** (92MJ x 650,00 Kč/MJ).

Mění se – *stabilizace plastovou značkou* – počet značek tj. **290 a nahrazuje** se skutečným počtem značek, tj. **74**. V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **17.400,00 Kč bez DPH** (290 značek x 60,00Kč/značku) se nahrazuje novou cenou **4.440,00 Kč bez DPH** (74 značek x 60,00 Kč/značku).

Mění se – *stabilizace kat. hranice kamennou značkou* – počet značek tj. **10 a nahrazuje** se skutečným počtem značek, tj. **0**. V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **5.000,00 Kč bez DPH** (10 značek x 500,00Kč/značku) se nahrazuje novou cenou **0 Kč bez DPH** (0 značek x 500,00 Kč/značku).

##### **1.5. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území**

Mění se – *stabilizace plastovou značkou* – počet značek tj. **172 a nahrazuje** se skutečným počtem značek tj. **79** V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **10.320,00,- Kč bez DPH** (172 značek x 60,00 Kč/značku) se nahrazuje novou cenou **4.740,00 Kč bez DPH** (79značek x 60,00 Kč/značku).

##### **1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona**

Mění se – *vyšetření vnějšího obvodu-v* počet MJ tj. **174 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ, tj. **167** V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **69.600,00,- Kč bez DPH** (174 MJ x 400,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **66.800,00 Kč bez DPH** (167MJ x 400,00 Kč/MJ)

Mění se – *stabilizace plastovou značkou* – počet značek tj. **50 a nahrazuje** se skutečným počtem značek , tj. **96**. V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **3.000,00 Kč bez DPH** (50 značek x 60,00Kč/značku) se nahrazuje novou cenou **5.760,00 Kč bez DPH** (96 značek x 60,00 Kč/značku).

##### **1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků**

Mění se výměra **541 ha** se nahrazuje výměrou **508 ha**. V této návaznosti se mění i cena.

Stávající cena **108.200 Kč bez DPH** (541 ha x 200 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **101.600 Kč bez DPH** (508 ha x 200 Kč/MJ).

### 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)

Mění se výměra **541 ha** se nahrazuje výměrou **508 ha**. V této návaznosti se mění i cena.  
Stávající cena **265.090 Kč bez DPH** (541 ha x 490 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **248.920 Kč bez DPH** (508 ha x 490 Kč/MJ).

### 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Mění se výměra **541 ha** se nahrazuje výměrou **508 ha**. V této návaznosti se mění i cena.  
Stávající cena **135.250 Kč bez DPH** (541 ha x 250 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **127.000 Kč bez DPH** (508 ha x 250 Kč/MJ).

### 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

Mění se výměra **541 ha** se nahrazuje výměrou **508 ha**. V této návaznosti se mění i cena.  
Stávající cena **108.200 Kč bez DPH** (541 ha x 200 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **101.600 Kč bez DPH** (508 ha x 200 Kč/MJ).

Stávající celková cena dle SOD **1.133.040 Kč bez DPH (1.370.978 Kč s DPH)** se nahrazuje novou cenou **1.061.440 Kč bez DPH (1.284.342 Kč s DPH)**.

**V rámci SOD se jedná o méně práce 71.600 Kč bez DPH.**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 2.2.2016

**Za objednatele č. 1:**

  
.....  
Ing. Miroslav Vlasák, CSc.  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
náměstí W. Churchilla 1800/2  
130 00 Praha 3 ①


V Karlových Varech dne - 1 -02- 2016

**Za objednatele č. 2:**

  
.....  
BC. Lukáš Hnízdil  
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne 2.2.2016

**Za zhotovitele:**

  
.....  
PROGEKA V.O.S.  
FLEMÍKOVA 1079  
269 01 RAKOVNÍK  
ČO 46 35 52 43  
Václav Kratochvíl  
jednatel firmy PROGEKA v.o.s.



Přílohy: 1. Sdělení zhotovitele ze dne 25.1. a 26.1.2016



## PROGEKA v.o.s.

Adresa pro korespondenci: *Flemíkova 1079, Rakovník 269 01*

*sídlo firmy: Nábřeží TGM 2486,  
Rakovník 269 01  
telefon/fax: 313/516349  
mobil: 602345641  
e-mail: romer@progeka.cz*

KPÚ pro Středočeský kraj  
Pobočka Rakovník  
Lubenská 2250  
26901 Rakovník

**Věc:** upřesnění rozsahu práce v k.ú. Hořesedly

Dle Smlouvy o dílo č.62/14-537100 a TPR /14/136 ze dne 15.8.2014 upřesňujeme Hlavní fakturační celek I. Přípravné práce s dílčím fakturačním celkem 1.4.,1.5.,1.6., následujícím způsobem:

**1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu**

|                                    |              |               |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| - vyšetření vnějšího obvodu v hm   | plán SOD 108 | skutečnost 92 |
| - stabilizace plastovou značkou ks | plán SOD 290 | skutečnost 74 |
| - stabilizace kamennou značkou ks  | plán SOD 10  | skutečnost 0  |

**1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu**

|                                    |              |               |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| - vyšetření vnějšího obvodu v hm   | plán SOD 51  | skutečnost 51 |
| - stabilizace plastovou značkou ks | plán SOD 172 | skutečnost 79 |

**1.6. Neřešené pozemky**

|                                    |              |                |
|------------------------------------|--------------|----------------|
| - vyšetření vnějšího obvodu v hm   | plán SOD 174 | skutečnost 167 |
| - stabilizace plastovou značkou ks | plán SOD 50  | skutečnost 96  |

Porovnáním měrných jednotek skutečnosti a SOD, je skutečnost menší od SOD.

Upřesněné měrné jednotky jsou podkladem pro změnu a upřesnění Smlouvy o dílo v KoPÚ Hořesedly.

V Rakovníku 25.1.2016

**PROGEKA v.o.s.**

Flemíkova 1079, 269 01 Rakovník  
IČO: 463 55 243, DIČ: CZ46355243  
Tel.: 313 516 349

**PROGEKA, v.o.s**  
**Ing.L.Römer**  
**zpracovatel KoPÚ**



## PROGEKA v.o.s.

Adresa pro korespondenci: *Flemíkova 1079, Rakovník 269 01*

*sídlo firmy: Nábřeží TGM 2486.,  
Rakovník 269 01  
telefon/fax: 313/516349  
mobil: 602345641  
e-mail: romer@progeka.cz*

KPÚ pro Středočeský kraj  
Pobočka Rakovník  
Lubenská 2250  
26901 Rakovník

Věc: upřesnění rozsahu práce v k.ú. Hořesedly

Dle Smlouvy o dílo č.62/14-537100 a TPR /14/136 ze dne 15.8.2014 upřesňujeme  
Hlavní fakturační celek I. Přípravné práce s dílčím fakturačním celkem 1.7.  
Hlavní fakturační celek II. Návrhové práce s dílčím fakturačním celkem 2.1., 2.5.  
Hlavní fakturační celek III. Vytyčení pozemků a mapové dílo s dílčím fakturačním celkem 3.2.,  
následujícím způsobem:

|                                             |              |                |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|
| 1.7.Dokumentace nároků vlastníků            |              |                |
| - dokumentace nároků vlastníků v ha         | plán SOD 541 | skutečnost 508 |
| 2.1.Vypracování plánu spol. zařízení        |              |                |
| - vypracování PSZ v ha                      | plán SOD 541 | skutečnost 508 |
| 2.5.Vypracování návrhu nového uspořádání    |              |                |
| - vypracování návrhu nového uspořádání v ha | plán SOD 541 | skutečnost 508 |
| 3.2.Zpracování mapového díla                |              |                |
| - zpracování mapového díla v ha             | plán SOD 541 | skutečnost 508 |

Porovnáním měrných jednotek skutečnosti a SOD, je skutečnost menší od SOD.  
Upřesněné měrné jednotky jsou podkladem pro změnu a upřesnění Smlouvy o dílo v KoPÚ  
Hořesedly.

V Rakovníku 26.1.2016

PROGEKA v.o.s.  
Flemíkova 1079, 269 01 Rakovník  
IČO: 463 55 243, DIČ: CZ46355243  
TEL: 313 516 349

PROGEKA, v.o.s.  
Ing. L. Römer  
zpracovatel KoPÚ