

Č. smlouvy objednatele: 958-2022-571101

Č. smlouvy zhotovitele: VHS-0046-22

## DODATEK Č. 1 ke

### SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

(dále jen „*Dodatek č. 1*“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

#### mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

**Adresa:** Libušina 502/5, 702 00, Ostrava 2

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,  
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška,

XXX, Pobočka Opava

Adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský  
kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746  
01 Opava

Tel.:

XXX

E-mail:

[opava.pk@spucr.cz](mailto:opava.pk@spucr.cz)

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

XXX

Číslo účtu:

XXX

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

**Jméno: TALPA-VHS, s.r.o.**

**Sídlo:**

Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava-Kunčičky



**Financováno  
Evropskou unií**  
NextGenerationEU



**Národní  
plán  
obnovy**

zastoupený: Bc. Lenkou Kusovou, jednatelkou společnosti  
tel./fax: XXX  
e-mail: talpavhs@talpavhs.cz  
ID DS: hbvhtav  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXX  
tel./fax: XXX  
e-mail: XXX  
bankovní spojení: XXX  
číslo účtu: XXX  
IČO: 10726284  
DIČ: CZ10726284 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 85350  
(dále jen „**zhotovitel**“)

### **Čl. I Předmět dodatku č. 1**

1. Předmětem dodatku č. 1 je úprava Čl. V Doba plnění v ustanovení bodu 4 smlouvy o dílo, kdy se z důvodu změny projektu, která vyvolává nutnost projednání a schválení změny stavebního povolení smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením Čl. XVIII Závěrečná ustanovení bodu 3 smlouvy o dílo na posunutí termínu dokončení stavebních prací do **15. 12. 2022**.

Nové znění Čl. V Doba plnění bod 4 c):

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - c. Termín dokončení stavebních prací: .....**15. 12. 2022**

2. Předmětem dodatku č. 1 je dále úprava Čl. IV Platební podmínky bod 3 smlouvy o dílo, kdy se z důvodu změny projektu, která vyvolává nutnost projednání a schválení změny stavebního povolení smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením Čl. XVIII Závěrečná ustanovení bodu 3 smlouvy o dílo na posunutí termínu předložení faktury objednateli v roce 2022 do **15. 12. 2022**.

Nové znění Čl. IV Platební podmínky bod 3:

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy (příp. po odsouhlasení skutečně provedených prací v roce 2022), cenu za následnou péči o vysazenou zeleň uhradí po jejím provedení v 1. roce následné péče (2023), a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku, poslední faktura bude označena slovem „konečná“. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktur budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny

objednateli nejdéle do 05. 12. příslušného roku příslušného roku, **za rok 2022 nejdéle do 15. 12. 2022.**

3. Předmětem dodatku č. 1 je dále úprava Čl. IV Platební podmínky bod 9 smlouvy o dílo, kdy se z důvodu duplicity ve smlouvě o dílo k nejpozdějšímu doručení faktury smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením Čl. XVIII Závěrečná ustanovení bodu 3 smlouvy o dílo na vypuštění věty „Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku“ z odstavce.

Nové znění Čl. IV Platební podmínky bod 9:

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

### **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 30.11.2022

V Ostravě 28.11.2022

El. podepsáno

.....

.....

**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

**Bc. Lenka Kusová**  
Jednatelka společnosti

v z. **Ing. Tomáš Hořelica**, zástupce ředitelky