

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO

(číslo smlouvy 7/2022-504202) uzavřené dne 23. 5. 2022  
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Provedení GTP pro PSZ v k.ú. Trhanov“, pro komplexní  
pozemkové úpravy (dále jen „KoPU“) v k.ú. Trhanov (dále jen „smlouva“).

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,  
Pobočka Domažlice

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  
Praha – Žižkov

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Šárka Lišková, odborný referent Pobočky  
Domažlice

Adresa: Haltravská 438, 344 01 Domažlice  
Telefon: + 420 727 956 737; + 420 727 956 739  
E-mail: domazlice.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 013 12 774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** UNIGEO a.s.  
Sídlo: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava – Hrabová  
Zastoupený: Ing. Janem Pekařem, předsedou představenstva  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx, vedoucí střediska IG a LG  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, vedoucí střediska IG a LG  
Telefon: xxx, xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: k6hgtfr  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 2111079929/2700  
IČO: 45192260  
DIČ: CZ 45192260

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 386.

(dále jen „zhotovitel“)

## PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 14.4. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Při zpracovávání geotechnického průzkumu pro KoPÚ v k.ú. Trhanov bylo zjištěno, že vzhledem k vysoké hladině spodní vody, která byla v terénu zjištěna, nešly provést kopané sondy, které byly stanoveny smlouvou o dílo č. 7/2022-504202. Proto se SPÚ se zpracovatelem KoPÚ v k.ú. dohodli o změně technologie, kdy se kopané sondy nahradili za vrtané. Při skutečném provedení vrtů v terénu bylo zjištěno, že některé vrty nejdou provést do požadovaných hloubek (3 metry), a proto bylo za přítomnosti zpracovatele KoPÚ dohodnuty menší hloubky vrtů. Na základě této změny došlo k méněpracím, které byly vyčísleny na 4 320 Kč bez DPH.
3. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

## PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:

Původní celková cena díla bez DPH	215 710 Kč
Méněpráce bez DPH	- 4 320 Kč
<b>Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku</b>	<b>211 390 Kč</b>
DPH 21%	44 391,90 Kč
Celková cena díla včetně DPH	255 781,90 Kč

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou

legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Domažlicích dne 30.11.2022

V Ostravě dne 30.11.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jan Kaiser  
vedoucí pobočky Domažlice  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Jan Pekař  
předseda představenstva  
UNIGEO a.s.