

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 2

č. 1062-2020-571101/2

„PD – Oprava náhonu Mlýnka v Odrách“

(dále jen „dodatek č. 2“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, oddělení správy majetku státu

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Dolanský, vedoucí oddělení
správy majetku státu

Tel.:

XXX

E-mail:

[XXX](#)

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

XXX

Číslo účtu:

XXX

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Sídlo:

Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

Zastoupený:

Ing. Petrem Smržem, prokuristou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Hodák, Ph.D.

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX

Bankovní spojení:

XXX

Číslo účtu:

XXX

IČ/DIČ:

49241648/CZ49241648

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 2154.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I
Předmět dodatku č. 2

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:

Název stavby: **PD – Oprava náhonu Mlýnka v Odrách**

Místo stavby: **Město Odry, k.ú. Odry**

je úprava bodu 5.2 Čl. V Cena a způsob platby.

- 1.2 Nové znění bodu 5.2 Čl. V Cena a způsob platby:
Celková cena za provedení Plnění činí **180 000,- Kč bez DPH, tj. 217 800,- Kč s DPH**. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
Cena za zpracování projektové dokumentace činí 170 000,- Kč bez DPH, tj. 205 700,- Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
Cena za zajištění stavebního povolení činí 10 000,- Kč bez DPH, tj. 12 100,- Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
- 1.3 Jedná se o administrativní opravu chyby.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

- 2.1 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
- 2.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 05.01.2023

V Praze 05.01.2023

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Petr Smrž
prokurista