

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Markem Pultrem, vedoucím oddělení pozemkových úprav, KPÚ pro Jihočeský kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace Vodní nádrže "Pod Tratí", k.ú. Meziříčí
Sp. značka / č.j.:	SPU 025144/2023 / SP351/2023-505101
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, (dále jen „zadavatel“), obdržel dne 19.01. 2023, v souladu s ustanovením bodu 9.1 výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, žádost o vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Dobrý den.

Dovoluji si obrátit se na Vás s dotazy týkající se výše uvedené VZ:

1) V objektu SO 01 Zdrž je uvedena položka 18510-R Zaústění meliorací do zdrže vodní nádrže 1 kpl. U této položky je poznámka, že bude položka čerpána pouze se souhlasem investora na základě zastižených skutečností. Prosím zadavatele o informaci, jakým způsobem tuto položku nacenit. K této položce není zřejmý další popis a nelze ji bez přesnějšího popisu správně ocenit.

2) Kdy objednatel protokolárně převezme stavbu od zhotovitele? Bude to na základě převzetí po dokončení prací, nebo až po úspěšné kolaudaci díla?

3) V Čl. IV odst. 3 smlouvy o dílo je mj. uvedeno, že fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelům potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací. Může mi objednatel upřesnit, o jaké fakturační celky se jedná? Resp. mohl by zadavatel specifikovat jednotlivé uzlové body?

Děkuji Vám za odpovědi.

Odpověď zadavatele:

- 1) Na základě vyjádření SPÚ-obor vodohospodářských staveb č.j. SPU 092328/2022, požadujeme nacenit položku ve výši 1 ks podchycení případného vyústění odvodňovacího díla. Položka bude následně použita v rámci méněprací či víceprací, dle případného skutečného výskytu odvodňovacích vyústění.
- 2) Zadavatel předpokládá, že bude dílo převzato a kolaudace vydána do 30.11.2023. V případě, že bude dílo řádně dokončeno bez vad a nedodělků do termínu dle smlouvy o dílo a zadavateli se nepodaří zajistit vydání kolaudačního souhlasu, tak bude toto řešeno dodatkem ke smlouvě o dílo tak, aby dílo mohlo být převzato a zapláceno do 30.11.2023, vzhledem k nutnosti čerpání finančních prostředků z NPO.
- 3) Návrh smlouvy na stavební práce článek V, odst. 5 obsahuje následující text:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

(Doplní zhotovitel dle časového harmonogramu postupu prací z nabídky nebo budou prioritně pevně stanoveny Zadavatelem v zadávací dokumentaci VŘ.)

[DOPLNIT]- termín plnění do: **[DOPLNIT]**
[DOPLNIT]- termín plnění do: **[DOPLNIT]**
[DOPLNIT]- termín plnění do: **[DOPLNIT]**

Vzhledem k tomu, že uzlové body nejsou stanoveny Zadavatelem ve VŘ, doplní je Zhotovitel do seznamu, který je v tomto článku jasně k doplnění vyznačen (zvýrazněný text [DOPLNIT]), dle časového harmonogramu, který Zhotovitel předloží v nabídce. Je tedy na zhotoviteli, aby navrhl uzlové body dle časového harmonogramu stavby.

V Českých Budějovicích, dne 20.01.2023

.....
Ing. Marek Pultr
vedoucí oddělení pozemkových úprav
KPÚ pro Jihočeský kraj