

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bzová u Hořovic“

uzavřené pod č.30/2019-537100 dne 9.9.2019 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

I. O b j e d n a t e l: **Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha**
Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00, Praha 3
Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
V technických záležitostech oprávněn jednat: Jitka Vyskočilová, Pobočka Beroun
Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr
e-mail: beroun.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

a

II. Z h o t o v i t e l: **GB-geodezie, spol. s r.o.**
Sídlo: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láška, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX
Tel: XXXXX / XXXXX
E-mail: XXXXX
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu: 115-6799070217/0100
IČ/DIČ: 26271044/CZ26271044
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bzová u Hořovic (dále jen KoPÚ).

Příloha č.1 k SOD - KoPÚ v k.ú. Bzová u Hořovic

| | dílčí část | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|----------|--|---|
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | z 30.9.2021 na 30.11.2021 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | z 30.9.2021 na 30.11.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | z 30.11.2021 na 31.1.2022 |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | z 30.4.2022 na 30.6.2022 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | z 30.4.2023 na 30.6.2023 |

Odůvodnění: změny termínů dílčích částí jsou v důsledku protiepidemických opatření proti nákaze Covid-19 a nařízení Vlády ČR, díky nimž nebylo možné svolat zjišťování hranic pozemků do 15.5.2021, tak aby bylo možno dodržet dohodnuté termíny.

Ostatní ustanovení smlouvy a předešlých dodatků se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne: 28. 6. 2021

V Brně dne: 28. 6. 2021

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jiří Veselý
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a
hlavní město Praha

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel
GB-geodezie, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. BZOVÁ u Hořovic - Dodatek č.2

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 2 500 | 17 500 | 30.9.2020 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 5 000 | 15 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 448 | 500 | 224 000 | 30.9.2020 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech | ha | 638 | 700 | 446 600 | |
| | Zjišťování průběhu hranic pozemků řešených lesních porostů | 100 bm | 16 | 2 000 | 32 000 | 30.11.2021 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 202 | 4 500 | 909 000 | 30.11.2021 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 22 | 4 000 | 88 000 | 30.11.2021 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1086 | 85 | 92 310 | 30.4.2021 |
| | Studie odtokových poměrů ²⁾ | ha | 1086 | 85 | 92 310 | 30.4.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1086 | 170 | 184 620 | 3.1.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 2 101 340 | |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1086 | 350 | 380 100 | 30.6.2022 |
| 3.5.1.a. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 55 | 700 | 38 500 | |
| 3.5.1.b. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 64 | 500 | 32 000 | |
| 3.5.1.c. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 44 | 500 | 22 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1084 | 400 | 433 600 | 30.6.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 3) | 50 000 | 100 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 006 200 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 1086 | 180 | 195 480 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 195 480 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 2 101 340 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 006 200 Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 195 480 Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 3 303 020 Kč | |
| DPH 21% v Kč | | | | | 693 634 Kč | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | 3 996 654 Kč | |

V Praze dne 28. 6. 2021

V Brně dne 28. 6. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý

Ing. Zdeněk Láska

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

jednatel, GB-geodezie, spol. s r.o.

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.
- 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.