

**Dodatek č. 1**

**KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

***Polní cesta VC30 v k.ú. Skalice u Znojma***

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

**Adresa:** Hroznová 17, 603 00 Brno

**Pobočka Znojmo**

**Adresa:** nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Kadlčík, odborný rada pobočky Znojmo

Tel.: RNDr. Dagmar Benešovská - +420 721 935 114  
665

Ing. Stanislav Kadlčík - +420 727 957 281

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**COLAS CZ, a.s.**

**Sídlo:**

**Rubeška 215/1, 190 00 Praha9**

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxx

na základě plné moci

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: 4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 117825233/0300

Číslo smlouvy objednatele: 881-2022-523206  
Číslo smlouvy zhotovitele: 221131424

IČO: 261 77 005  
DIČ: CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556  
(dále jen „**zhotovitel**“)

V souladu s ustanovením čl. XIX odst. 5 a za použití ustanovení čl. XVII odst. 3 Smlouvy o dílo č. objednatele 881-2022-523206 na zhotovení stavby **Polní cesty VC30 v k.ú. Skalice u Znojma** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. XVII odst. 12 smlouvy.

Na jednání dne 27. 1. 2023 byla na základě návrhu zhotovitele projednána a odsouhlasena změna ustanovení smlouvy specifikovaná v čl. XVII odst. 12 spočívající v realizaci části plnění prostřednictvím poddodavatele. Druhou část díla Polní cesta VC30 – II. etapa – **Stavební objekt SO 03 Most M8 přes vodoteč Skalička** tak bude realizovat **poddodavatel** zhotovitele obchodní společnost **Agromeli spol. s r.o.**, Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno, IČ: 469 80 989. Procentní podíl plnění realizovaný prostřednictvím poddodavatele na celkovém plnění činí 29,8 %.

**Článek XVII odst. 12** smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele“.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 881-2022-523206 ze dne 14. 9. 2022 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 8. 2. 2023

V Jihlavě dne dle el. podpisu 7. 2. 2023

.....  
RNDr. Dagmar Benešová

.....  
Michal Altrichter

**objednatel**

**zhotovitel**

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek