

číslo smlouvy objednatele: 521-2020-544101
číslo smlouvy zhotovitele: 8/2020
KoPÚ v území dotčeném obchvatem města Svitavy

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2020 na vypracování veřejné zakázky „**KoPÚ v území dotčeném obchvatem města Svitavy**“), uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) **mezi smluvními stranami:**

Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj.
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy.
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Tel.	+420 725 189 452
E-mail:	m.simek1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic, Správa Pardubice,
Sídlo:	Na Pankráci 56, 140 00 Praha
Adresa:	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby
Adresa:	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Tel.	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

Zhotovitel: **Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.**
Sídlo: J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Alešem Černým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Černý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel./Fax: xxx / xxx
E-mail: xxx
ID DS: xkh752j
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 230615/0300
IČO: 45536058
DIČ: CZ45536058
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s ustanovením bodu 12.2. smlouvy o dílo.

ČI. I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 2 je **navýšení počtu měrných jednotek (MJ)** u dílčí části 3.4.3. a změna hodnoty závazku v rámci Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hradec nad Svitavou. Při projednávání plánu společných zařízení vyplynul požadavek na dodatečné rozšíření obvodu KoPÚ z důvodu navržené retenční nádrže. V této souvislosti je třeba vyhotovit geometrický plán, kterým se následně zapíše obvod KoPÚ do katastru nemovitostí. Tato skutečnost má za následek navýšení počtu měrných jednotek u dílčího celku 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb. a změnu hodnoty závazku. Termín plnění dodatečných služeb je do 31. 3. 2023.

• Katastrální území Hradec nad Svitavou

Navýšení měrných jednotek a změna hodnoty závazku se navrhuje takto:

dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb. – navýšení počtu MJ o 1, cena 8 000,- Kč bez DPH, změna hodnoty závazku 8 000,- Kč bez DPH.

Hlavní celek 3.4. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč činí 286 300,- Kč bez DPH.

Celková cena bez DPH v Kč činí	531 900,- Kč
DPH 21 % činí	111 699,- Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč činí	643 599,- Kč.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

**Čl. II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 521-2020-544101 ze dne 22.7.2020 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 24.2.2023

V Hradci Králové dne 21.2.2023

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

Ing. Aleš Černý
jednatel Geodézie Východní Čechy spol.
s r.o.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne 22.2.2023

Za objednatele č. 2:

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 - KoPÚ Hradec nad Svitavou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	1 500	25 500	30.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	8 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně	ha	178	400	71 200	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	11	3 000	33 000	30.3.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatečné služby	100 bm	1	8 000	8 000	31.3.2023
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	178	400	71 200	30.6.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	178	300	53 400	30.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					286 300	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	178	450	80 100	31.3.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	14	500	7 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	200	2 600	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	500	5 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	178	500	89 000	30.6.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					192 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	178	300	53 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					53 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					286 300 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					192 200 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					53 400 Kč	

Celková cena bez DPH v Kč	531 900 Kč
DPH 21% v Kč	111 699 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	643 599 Kč

V Pardubicích dne 24.2.2023

V Hradci Králové dne 21.2.2023

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Aleš Černý, jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

V Pardubicích dne 22.2.2023

Za objednatele č. 2:

.....

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice