

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 418-2019-520205 ze dne 21.10.2019

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, Pobočka Žďár nad Sázavou
Adresa:	Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon:	+420 727 957 247
E-mail :	vysocina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE reprezentant plnění závazku
Sídlo:	Lesná 4, 395 01 Pacov
Provozovna :	U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
Zastoupen:	Ing. Jindřichem Jírou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra Ing. Pavel Dvořáček
Telefon:	+420 565 332 567
E-mail :	jira@projekce-pe.cz
ID DS:	ezcpkw8
Bankovní spojení:	KB Pelhřimov
Číslo účtu:	19-3912910297/0100
IČO:	43820654
DIČ:	CZ6705260859
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Fyzická osoba

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Čl. I

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2, kterým se mění smlouva o dílo č. objednatele č. 418-2019-520205 ze dne 21. 10. 2019 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Herálec na Moravě a Kocanda, a to:

- 1) Na základě žádosti zhotovitele ze dne 23. 1. 2023 a na základě nesouhlasu vlastníka s řešením pozemku podle §3 vznikají vícepráce, nová položka fakturačního celku 3.4. Přípravné práce, a to:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - dodatečné zjišťování v důsledku nesouhlasu dle §3	100 bm	3	3 000	9 000	30.6.2023

- 2) Tímto dodatkem č. 2 se mění celková cena díla takto:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		Změna smlouvy v Kč bez DPH
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) v Kč bez DPH	1 587 300 Kč	+ 9 000,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) v Kč bez DPH	658 900 Kč	Beze změny
3. Mapové dílo celkem (3.6.) v Kč bez DPH	108 460 Kč	Beze změny
Celková cena v Kč bez DPH	2 354 660 Kč	+ 9 000,00 Kč
DPH 21% v Kč	494 479 Kč	+ 1 890,00 Kč
Celková cena díla v Kč včetně DPH	2 849 139 Kč	+ 10 890,00 Kč

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě žádosti zhotovitele ze dne 23. 1. 2023 na základě nesouhlasu s řešením pozemků dle § 3. K této skutečnosti došlo při zpracování nárokových listů.

Čl. II

- 1) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 2) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 3) Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne:

V Pelhřimově dne :

.....
Z a o b j e d n a t e l e:

Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M.,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Z a z h o t o v i t e l e:

Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení

Za správnost:

.....
Ing. Petr Pejchal
Pobočka Žďár nad Sázavou

Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Herálec na Moravě a Kocanda

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	21	1 200	25 200,00	30.9.2020 4)
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	15	2 000	30 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	306	800	244 800,00	31.3.2021 4)
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	68	1 000	68 000,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)	100 bm	0	2 500	0,00	31.8.2021 4)
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	197	2 800	551 600,00	31.10.2021 4)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	151	3 000	453 000,00	31.3.2022 4)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - dodatečné zjišťování v důsledku nesouhlasu dle §3	100 bm	3	3 000	9 000,00	30.6.2023
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	374	250	93 500,00	31.7.2022 4)
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	374	300	112 200,00	30.9.2022 4)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 587 300,00	30.9.2022 5)
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	374	600	224 400,00	31.8.2023 4)
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	100	400	40 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	65	700	45 500,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	40	1 000	40 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	310	900	279 000,00	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					658 900,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	374	290	108 460,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					108 460,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 587 300,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					658 900,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					108 460,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 354 660,00	
DPH 21% v Kč					494 478,60	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 849 138,60	

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.
- 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.
- 9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná.

Položkový výkaz činností:

- hodnota A - pozemky řešené dle § 2
- hodnota B - pozemky neřešené dle § 2
- hodnota C1 až C13 - určí zadavatel
- $C3 + C4 = A + B$
- hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

MJ - Závazné měrné jednotky