

## Dodatek č. 2

### ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 312-2020-520203 – KoPÚ Dubovice

#### uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad,</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	<b>Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina</b>
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Adresa:	U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
Tel.	+420 727 957 213
E-mail:	<a href="mailto:pelhrimov.pk@spucr.cz">pelhrimov.pk@spucr.cz</a>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

#### Zhotovitel na základě smlouvy o společném plnění závazku: PROJEKCE & AREA G.K.

1. člen – reprezentant společného plnění závazku:	<b>AREA G.K. spol. s r.o.,</b>
Sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupený:	Milanem Novým - jednatelem
IČO:	250 94 459
DIČ:	CZ25094459

2. člen – společného plnění závazku:	<b>Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE</b>
Sídlo:	obec Lesná
Místo podnikání:	obec Pelhřimov
Zastoupený:	xxxxx
IČO:	438 20 654
DIČ:	xxxxx

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx, xxxxx

Tel./Fax :	xxxxx
E-mail :	<a href="mailto:xxxxx">xxxxx</a>
ID DS :	jyem6ry
Bankovní spojení :	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu :	19-4040960207/0100
IČO:	250 94 459
DIČ:	CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

### Čl. I.

1. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu úpravy počtu měrných jednotek v souvislosti s vyhotovením etapy 3.4.3. - *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a etapy 3.4.3. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.*
2. Změny byly vyvolány v souvislosti se skutečnostmi, které vznikly v průběhu přípravy a zpracování etapy zjišťování průběhu hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona. Z důvodů výše uvedených byly upraveny měrné jednotky dle skutečně provedených prací.
3. Měrné jednotky byly upraveny u dílčích částí – 3.4.3. takto:
  - u etapy 3.4.3. - *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* byly upraveny měrné jednotky (100 bm) z původních 121 MJ na 129 MJ.
  - u etapy 3.4.3. - *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona* byly upraveny měrné jednotky (100 bm) z původních 65 MJ na 66 MJ.
4. Objednatel ověřil svým vlastním propočtem správnost počtu měrných jednotek, udaný zhotovitelem.
5. Hodnota víceprací vycházející z tohoto dodatku činí 15 200,- Kč bez DPH, tj. 18 392,- Kč včetně DPH, Hodnota změn dle §222, odst. 4 je 15 200,- Kč bez DPH

### Čl. III.

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, která zahrnuje všechny změny dle dodatků smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 312-2020-520203 nemění.

### Čl. IV.

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Místo: Jihlava

Datum: 15.3.2023

Místo: Praha

Datum: 15.3.2023

.....  
**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
**Milan Nový**  
reprezentant společného plnění závazku  
PROJEKCE & AREA G.K.

#### Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Za správnost:

.....  
Ing. Miroslava Smejkalová  
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na KoPÚ Dubovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	<b>1 500,00</b>	4 500,00	31.3.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	<b>2 000,00</b>	10 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	282	<b>800,00</b>	225 600,00	30.9.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 8)	100 bm	54	<b>1 500,00</b>	81 000,00	30.9.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - doplnění	ha	7	<b>800,00</b>	5 600,00	31.10.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	<b>129</b>	<b>1 700,00</b>	<b>219 300,00</b>	31.3.2023
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	<b>66</b>	<b>1 600,00</b>	<b>105 600,00</b>	31.3.2023
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	282	<b>250,00</b>	70 500,00	31.3.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	285	<b>300,00</b>	85 500,00	31.10.2023
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>807 600,00</b>	<b>31.10.2023</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	285	<b>720,00</b>	205 200,00	28.2.2025
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	18	<b>900,00</b>	16 200,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	23	<b>800,00</b>	18 400,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	12	<b>1 000,00</b>	12 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	262	<b>900,00</b>	235 800,00	<b>30.9.2025</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	<b>15 000,00</b>	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.5.4.	Změna katastrální hranice	100 bm	24	<b>2 500,00</b>	60 000,00	<b>do 3 měsíců od výzvy zadavatele</b>
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>577 600,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	285	<b>300,00</b>	85 500,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>85 500,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					807 600,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					577 600,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					85 500,00	

<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 470 700,00</b>
DPH 21% v Kč	308 847,00
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 779 547,00</b>

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

#### **MJ - Závazné měrné jednotky**