



Záznam jednání č.2

Datum jednání: 2. září 2020
Místo jednání: obecní úřad Příkazy, řešené lokality v k.ú. Hynkov
Akce: Realizace společných zařízení v k.ú. Hynkov
Přítomni: Dle prezenční listiny
Zaznamenal: Bc. Jakub Hloušek

Zástupci zhotovitele seznámili přítomné s návrhem.

Bylo dohodnuto:

SO 101 – Polní cesta C2 + SO 301 Propustek P1

- Došlo k odsouhlasení dohodnutého řešení zúžení z P 5,0/20 na P 4,0/20 ve staničení cesty km 0,000 – 0,050, z důvodu zachování stávajících porostů v daném úseku podél cesty.
- V místě připojení na silnici bude stávající silniční příkop převeden přes cestu zátěžovým odvodňovacím žlabem BGZ-S SV 500
- Došlo k odsouhlasení navržených sjezdů z cest, které byly umístěny ve zvolených místech dle obce a hospodařících subjektů.
- V rámci rekonstrukce rámového propustku P1 budou zachovány jeho stávající parametry světla výška = 1,0 m, šířka = 2,0 m, bude pouze prodloužen v závislosti na šířce cesty C2 v daném místě.

SO 102 – Polní cesta C3

- Došlo k odsouhlasení navržených sjezdů z cest, které byly umístěny ve zvolených místech dle obce a hospodařících subjektů

SO 103 – Polní cesta C13

- Došlo k odsouhlasení dohodnutého řešení zúžení na hranici k.ú. z P 5,0/20 na P 4,0/20 ve staničení cesty km 0,445 – 0,454, z důvodu zachování plynulejšího přechodu na pokračující účelovou komunikaci s propustkem v sousedním k.ú., dále byla do tohoto stěžejního místa z důvodu lepší obsluhy přidána výhybna
- Došlo k odsouhlasení navržených sjezdů z cest, které byly umístěny ve zvolených místech dle obce a hospodařících subjektů

SO 104 – Polní cesta C14

- Na jednání byla oznámena nutnost vedení nivelety cesty max. ve výšce stávajícího přilehlého terénu a to v místě parcely 1158/5 dle požadavku Povodí Moravy. V daném místě budou umístěny pouze nájezdové obrubníky – je řešeno v TZ.
- Rozpočet týkající se obrubníků bude pro obec proveden zvlášť od hlavního rozpočtu pro SPÚ.

CELKOVĚ K CESTÁM:

- Kryt jednotlivých cest bude svahován směrem od případné přilehlé zástavby a budě směřován do případných přilehlých IP, melioračních kanálů či jiné zeleně. Polohové a výškové vedení trasy cest bylo akceptováno bez dalších připomínek.

SO 302 – Soustava průlehů

- Parcely vymezené pro PRU1 a PRU2 budou osety, dále bez připomínek

SO 806 – Plocha pro terénní úpravy

- Bez připomínek

Záznam k výsadbám




- Druhová skladba i výsadbové schéma je v pořádku, u odrůd obec předala seznam v místě osvědčených a projektant z nich vybere ty, které jsou uvedeny ve standardu AOPK pro funkční výsadby ovocných dřevin.
- U zatravnění meziřadí bude využito směsí autochtonních druhů. V IP5 bude na části použito speciální osivo pro obnovu krajinných trávníků.
- U plošných prvků – LBC, LBK, IP5 – bude doplněn plazník – konstrukce z klád o vel. Cca 4x2m,
- U liniových prvků – IP 6 a IP8 bude z cesty C2 a C13 ponechán minimálně jeden sjezd s volným prostorem (pás bez plotu a výsadeb) min. 14m.

Prezenční listina

Datum jednání: 2.9.2020

Místo jednání: Obecní úřad Pítkavky

Akce: Realizace společných zařízení v k.ú. Hynkov - I. etapa II

JMÉNO	ORGANIZACE	MOBIL	EMAIL	PODPIS
JAKUB HLOUŠEK	Agroúho	735 755 957		
Jiří ŠKARPA	OBCE PÍTKAVKY	602752314		
HALY	SPU		M.HALY@SPUCR.CZ	
JARUZ SILVER	OBCE PÍTKAVKY	723 395 604	STRAZNA@PITKAVKY.CZ	