

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020

Článek I.

Strany dodatku:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Adresa:	Ing. Bohuslavem Kabátkem
Zastoupený:	ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Hásková, Pobočka Semily
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Tel.:	
E-mail:	semily.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
Sídlo:	Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Michalem Nečasem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Nečas, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Tel./Fax:	
E-mail:	
ID DS:	w9wia22
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	182867130/0300
IČO:	25251431
DIČ:	CZ25251431

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 10115, oddíl C.

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají **Dodatek č. 4** ke Smlouvě o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

Článek II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.4. část 3.4.5. **kteřá zní:**

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
3.4.	Přípravné práce					
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	191	450,00	85 950,00	31.3.2023

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
3.4.	Přípravné práce					
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	189	450,00	85 050,00	31.3.2023

III.

Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčí etapy plnění 3.4.5. "Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků" a to v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě provedených prací. Dochází tím ke **snížení počtu měrných jednotek (MJ) o 2 MJ**. Celková cena etapy 3.4.5. se tak **sníží o 900,- Kč bez DPH**, tj. pokles o **1 089,- Kč vč. DPH**.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci 29.3.2023

Za objednatele:

V Hradci Králové 28.3.2023

Za zhotovitele:

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro
Liberecký kraj

Ing. Michal Nečas
jednatel
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.