

DODATEK Č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace pro stavbu
„Realizace společných zařízení Stěbořice a Nový Dvůr u Opavy“

(dále jen „dodatek č. 5“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Opava

Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,

ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,

ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Šiška,

vedoucí Pobočky Opava

Adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Opava, Krnovská 2861/69,

746 01 Opava

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:

AGPOL s.r.o.

Sídlo:

Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Zastoupený:

Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu:

43-5130280277/0100

IČ/DIČ:

28597044/CZ28597044 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 44147.

(dále jen jako „Zhotovitel“).

Čl. I

Předmět dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo k zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby s názvem „Realizace společných zařízení Stěbořice a Nový

Dvůr u Opavy“ (dále jen „stavba“) je úprava termínu plnění (prodloužení o 6 měsíců) vyvolaná objektivní skutečností, konkrétně dosud nepodepsaným návrhem smlouvy o právu provést stavbu a o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti ze strany Povodí Odry s.p., která je nezbytná pro zahájení obou stavebních řízení a vydání rozhodnutí o povolení stavby.

- 1.2 Důvodem pro uzavření dodatku č. 5 je posun termínu vyvolaný výše uvedenou objektivní překážkou pro obnovení stavebního a vodoprávního řízení u speciálních stavebních úřadů s následným vydáním rozhodnutí o povolení stavby a k nakládání s vodami. Nové povolení výjimky ze zásahu do ochrany zvláště chráněných živočichů pro SO 02 Rekonstrukce nádrží v LBC12 bylo již zajištěno.
- 1.3 Čl. III. Termín plnění. Stávající znění odstavce 3.1.1 b) se nahrazuje tímto novým zněním:

3.1.1 b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 30. 10. 2023

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo a znění dodatku č. 1 až 4 zůstává beze změn.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:

V Ostravě 19. 4. 2023

Za Zhotovitele:

V Olomouci 19. 4. 2023

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK

.....
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti AGPOL s.r.o.