



DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sudoměř

č. objednatele: 39/2014-537100, uzavřené dne 19.6.2014

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l:

Sídlo:

Jednající:

Tel/fax.

E-mail:

Doručovací adresa:

V technických záležitostech oprávněn:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středoč. kraj
Nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3
Ing. Miroslav Vlasák, CSc., ředitel
602 200 825

stredocesky.kraj@spucr.cz

Nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3
Ing. Jitka Dorotková, referent Pobočky
Mladá

Boleslav, Mgr. Roman Hanzík, vedoucí
Pobočky Mladá Boleslav
724 277 822/602 569 830

j.dorotkova1@spucr.cz

mboleslav.pk@spucr.cz

Česká národní banka.

3723001/0710

01312774

CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8587

PROGEKA v.o.s.

Flemíkova 1079, 269 01 Rakovník

Václavem Kratochvílem, jednatelem f.

Václav Kratochvíl

Václav Kratochvíl, Ing. Lubomír Römer

Česká spořitelna, a.s., Rakovník

540 455 399/0800

46355243

CZ 46355243

I.

Ve smlouvě se mění adresa sídla objednatele na : Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3.
Ke změně došlo od 1.4.2015.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny *fakturačních celků 1.3. ,1.4. a 1.6. ucelené části – Přípravné práce :*

	Cena Kč bez DPH
Původní cena 1.3.	215.500,-
Upravená cena 1.3.	196.620,-
Hodnota méněprací	18.880,-
Původní cena 1.4.	19.600,-
Upravená cena 1.4.	16.000,-
Hodnota méněprací	3.600,-
Původní cena 1.6.	94.000,-
Upravená cena 1.6.	91.400,-
Hodnota méněprací	2.600,-

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny *fakturačních celků 2.1. a 2.4. ucelené části – Návrhové práce :*

	Cena Kč bez DPH
Původní cena 2.1.	188.000,-
Upravená cena 2.1.	182.800,-
Hodnota méněprací	5.200,-
Původní cena 2.4.	141.000,-
Upravená cena 2.4.	137.100,-
Hodnota méněprací	3.900,-

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny *fakturačního celku 3.2. ucelené části*
– *Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo* :

Původní cena 3.2	94.000,-
Upravená cena 3.2.	91.400,-
Hodnota méněprací	2.600,-

Hodnota méněprací celkem bez DPH 36.780,- Kč, včetně DPH činí 44.504,- Kč)

V Čl. VII. Odst. 1 se mění cena za provedení díla, která je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	468.520,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	392.950,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	198.400,- Kč
Celková cena bez DPH	1,059.870,- Kč
DPH	222.573,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1,282.443,- Kč

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 a č.2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.39/2014-537100, uzavřené dne 19.6.2014

V *Praze* dne : *15.2.2016*

Za objednatele:

[Signature]
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
náměstí W. Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3

Ing. Miroslav Vlasák, CSc.
ředitel
KPÚ pro Středočeský kraj

V *Praze* dne: *29.1.2016*

Za zhotovitele:

[Signature]
PROGEKA v.o.s.
Flemkova 1079, 269 01 Písek
IČO: 463 55 243, DIČ: CZ46355243
Tel: 312560232

Václav Kratochvíl
jednatel f.PROGEKA v.o.s.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	470	100	47 000	15.10.2014
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					
	- mimo trvalé a lesní porosty	ha	470	250	117 500	15.2.2015
	- v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	300	0	
	- v lesních porostech	ha		350	0	
1.3.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					15.11.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	191	900	171 900	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	309	80	24 720	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	500	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					15.11.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	19	800	15 200	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	10	80	800	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0	700	0	15.11.2015
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0	80	0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	457	200	91 400	15.4.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						468 520


2. Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	457	400	182 800
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	23	350	8 050
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	5	1 000	5 000
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	457	300	137 100
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	20 000	60 000
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH					392 950
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	250	300	75 000
	Stabilizace hranic pozemků	bod	400	80	32 000
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	457	200	91 400
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez					198 400

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	468 520 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	392 950 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	198 400 Kč
Celková cena bez DPH	1 059 870 Kč
DPH	222 573 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 282 443 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Praze dne 15.2.2016


Ing. Miroslav Vlasák, CSC.
ředitel
pro KPÚ Středočeský kraj

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
náměstí V.V. Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3

①

PROGEKA s.r.o.s.
Flemíkova 1079/1, Rakovník
IČO: 463 55 24 / DIČ: CZ46355243
Tel: 318 516 010


Václav Kratochvíl
jednatel f. PROGEKA v.o.s

Příloha č.2 k dodatku č.1 (smlouva o dílo č.j.39/2014-537100 ze dne 19.6.2014)

Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dle přílohy č.1 ke smlouvě o dílo č.j.39/2014-537100 ve *fakturačním celku č.1 – přípravné práce*, *č.2 – návrhové práce* a *č.3 – vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo* následovně :

k.ú. Sudoměř

1. Přípravné práce

1.3. – snížení MJ z 195 na 191 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

1.3. – snížení MJ z 500 na 309 - zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

1.4. – snížení MJ z 20 na 19 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

1.4. – snížení MJ z 45 na 10 - zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

1.6. – snížení MJ z 470 na 457 - zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

2. Návrhové práce

2.1. – snížení MJ z 470 na 457 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

2.4. – snížení MJ z 470 na 457- zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

3. Návrhové práce

3.2. – snížení MJ z 470 na 457 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

V *Prace* dne : *15.2.2016*

Za objednatele:

.....
Ing. Miroslav Vlasák, CSc.
ředitel
KPÚ pro Středočeský kraj

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
náměstí W. Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3

①

V *Dolánka* dne: *29.1.2016*

Za zhotovitele:

.....
Václav Kratochvíl
jednatel f.PROGEKA v.o.s.

PROGEKA v.o.s.
Flemíkova 1079, 269 01 Rakovník
IČO: 463 55 243, DIČ: CZ46355243
Tel.: 313 516 349