

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Ústí nad Mží

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 1 490 | 14 900 | 30.04.2021 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 75 | 890 | 66 750 | 31.08.2021 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - vícepráce | ha | 7 | 2 500 | 17 500 | 30.09.2022 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 5 | 1 990 | 9 950 | 31.08.2021 |
| | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 | 0 | 0 | |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 8 | 1 990 | 15 920 | 29.04.2022 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 50 | 1 990 | 99 500 | 29.04.2022 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 0 | 0 | |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 5 | 4 990 | 24 950 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 77 | 590 | 45 430 | 30.06.2022 |
| | Rozbor současného stavu - vícepráce | ha | 7 | 1 300 | 9 100 | 30.09.2022 |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 84 | 590 | 49 560 | 30.09.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 353 560 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 84 | 1 490 | 125 160 | 31.01.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 40 | 490 | 19 600 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 15 | 990 | 14 850 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 10 | 1 990 | 19 900 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 84 | 1 190 | 99 960 | 13.09.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 3 | 4 990 | 14 970 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 294 440 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 84 | 590 | 49 560 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 49 560 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 353 560,00 Kč | |

| | |
|---|----------------------|
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 294 440,00 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 49 560,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 697 560,00 Kč |
| DPH 21% v Kč | 146 487,60 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 844 047,60 Kč |