

**1. Část: PD – Suchá nádrž SN1 a polní cesty C7 se ZP6 a C20 v k.ú. Kostelec u Kyjova**

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

(dále jen „Dodatek“)

**uzavřené dne 3.5.2022 na vypracování projektové dokumentace  
Suchá nádrž SN1 a polní cesty C7 se ZP6 a C20 v k.ú. Kostelec u Kyjova**  
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**  
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno  
zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ  
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ  
v technických záležitostech oprávněny jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín  
Bc. Jaroslava Sasínková, rada Pobočky Hodonín  
Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín  
Tel.: 727 957 211  
E-mail: [hodonin.pk@spucr.cz](mailto:hodonin.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001 / 0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**Název: Vodohospodářský atelier, s.r.o.**

Sídlo: Růženec 54, 644 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Vítězslavem Hráčkem – jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Hráček – jednatel společnosti  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 2059572379/0800  
IČ/DIČ: 27724905/CZ27724905 je plátcem DPH  
ID DS: rz4a5mz  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54725.  
(dále jen jako „zhotovitel“)

## **1. Část: PD – Suchá nádrž SN1 a polní cesty C7 se ZP6 a C20 v k.ú. Kostelec u Kyjova**

### **I.**

Na základě vyjádření odboru životního prostředí a územního plánování Městského úřadu Kyjov ze dne 24.10.2022 č.j.: OŽPÚP**103766/22/ozp\_sek** vznikla potřeba bezodkladného **dopracování projektové dokumentace o plán ozelenění** (doplnění stavebního objektu v rámci začlenění stavby do volné krajiny s použitím geograficky původních druhů dřevin a křovin), který byl předložen MěÚ Kyjov spolu se žádostí o souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Závazné stanovisko ve věci vydal OŽPÚP MěÚ Kyjov dne 6.12.2022 pod č.j.: č. j.: OŽPÚP**118765/22/400**, ve kterém bylo podmínkou souhlasu v souvislosti se zásahem do krajinného rázu území, mj. provedení výsadby do termínu kolaudace stavby a zajištění následné péče po dobu 5 let (dostatečná zálivka, odstraňování plevelů v blízkosti dřevin, výchovný řez, kontrola úvazků atd.). Tím vznikla potřeba **dopracování rozpočtu stavby o výsadbu zeleně vč. 3-leté péstební péče** (oddělení výsadby zeleně ze stavebního objektu SO-Zátopa a vytvoření dalšího rozpočtu pro stavební objekt SO-Výsadba zeleně vč. 3-leté). Objednatel posoudil potřebu **rozšíření předmětu díla jako vícepráce ve smyslu odst. 4 § 222 zákona č. 134/1016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo následovně:

### **II.**

#### **Odst, 3.1 Čl. III Termín plnění nově zní:**

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- |                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) Projektová dokumentace:<br>(včetně lhůty dle čl. I odst. 1.2 této smlouvy) | 30. 11. 2022 |
| b) doplněný rozpočet o výsadbu zeleně<br>(včetně 3-leté péstební péče)        | 31. 05. 2023 |
| c) stavební povolení<br>(rozhodnutí s doložkou právní moci):                  | 30. 06. 2023 |

### **III.**

#### **Odst, 5.2 Čl. V Cena a způsob platby nově zní:**

5.2 Celková cena za provedení Díla činí **361 000,00 Kč bez DPH**, tj. **436 810,00 Kč s DPH**.

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Z toho:

Cena za zpracování projektové dokumentace činí **345 000,00 Kč bez DPH**, tj. **417 450,00 Kč s DPH**.

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Cena za doplnění rozpočtu o výsadbu zeleně včetně 3-leté péstební péče činí **6 000,00 Kč bez DPH**, tj. **7 260,00 Kč s DPH**. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

**1. Část: PD – Suchá nádrž SN1 a polní cesty C7 se ZP6 a C20 v k.ú. Kostelec u Kyjova**

Cena za zajištění stavebního povolení činí **10 000,00 Kč bez DPH**, tj. **12 100,00 Kč s DPH**.

**IV.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

V Brně dne 19. 6. 2023

V Brně dne 17. 6. 2023

**xxx**  
**za objednatele**  
**Ing. Renata Číhalová**  
ředitelka Krajského pozemkového  
úřadu pro Jihomoravský kraj

**xxx**  
**za zhotovitele**  
**Ing. Vítězslav Hráček**  
jednatel společnosti  
Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková