

2. Část: PD – Suchá nádrž SN2 a polní cesty C11, část C23 se ZP1, C36 a C37 v k.ú. Kostelec u Kyjova

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
(dále jen „Dodatek“)

uzavřené dne 3.5.2022 na vypracování projektové dokumentace
Suchá nádrž SN2 a polní cesty C11, část C23 se ZP1, C36 a C37 v k.ú. Kostelec u Kyjova
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ

v technických záležitostech oprávněny jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín

Bc. Jaroslava Sasínková, rada Pobočky Hodonín

Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.: 727 957 211

E-mail: hodonin.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001 / 0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Název: Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo: Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený: Ing. Vítězslavem Hráčkem – jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Hráček – jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2059572379/0800

IČ/DIČ: 27724905/CZ27724905 je plátcem DPH

ID DS: rz4a5mz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. část: PD – Suchá nádrž SN2 a polní cesty C11, část C23 se ZP1, C36 a C37 v k.ú. Kostelec u Kyjova

I.

Na základě vyjádření odboru životního prostředí a územního plánování Městského úřadu Kyjov ze dne 14.11.2022 č.j.: OŽPÚP**112108/22/ozp_sek**, vznikla potřeba bezodkladného **dopracování projektové dokumentace o plán ozelenění** (doplnění stavebního objektu v rámci začlenění stavby do volné krajiny s použitím geograficky původních druhů dřevin a křovin), který byl předložen MěÚ Kyjov spolu se žádostí o souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Závazné stanovisko ve věci vydal OŽPÚP MěÚ Kyjov dne 19.12.2022 pod č.j.: č. j.: OŽPÚP**123627/22/400**, ve kterém bylo podmínkou souhlasu v souvislosti se zásahem do krajinného rázu území, mj. provedení výsadby do termínu kolaudace stavby a zajištění následné péče po dobu 5 let (dostatečná zálivka, odstraňování plevelů v blízkosti dřevin, výchovný řez, kontrola úvazků atd.). Tím vznikla potřeba **dopracování rozpočtu stavby o výsadbu zeleně vč. 3-leté pěstební péče** (oddělení výsadby zeleně ze stavebního objektu SO-Zátopa a vytvoření dalšího rozpočtu pro stavební objekt SO-Výsadba zeleně vč. 3-leté). Objednatel posoudil potřebu **rozšíření předmětu díla jako vícepráce ve smyslu odst. 4 § 222 zákona č. 134/1016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo následovně:

II.

Odst, 3.1 Čl. III Termín plnění nově zní:

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- | | |
|---|--------------|
| a) Projektová dokumentace:
(včetně lhůty dle čl. I odst. 1.2 této smlouvy) | 30. 11. 2022 |
| b) doplněný rozpočet o výsadbu zeleně
(včetně 3-leté pěstební péče) | 31. 05. 2023 |
| c) stavební povolení
(rozhodnutí s doložkou právní moci): | 30. 06. 2023 |

III.

Odst, 5.2 Čl. V Cena a způsob platby nově zní:

5.2 Celková cena za provedení Díla činí **474 000,00 Kč bez DPH**, tj. **573 540,00 Kč s DPH**.

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Z toho:

Cena za zpracování projektové dokumentace činí **453 000,00 Kč bez DPH**, tj. **548 130,00 Kč s DPH**.

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Cena za doplnění rozpočtu o výsadbu zeleně včetně 3-leté pěstební péče činí **6 000,00 Kč bez DPH**, tj. **7 260,00 Kč s DPH**. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Cena za zajištění stavebního povolení činí **15 000,00 Kč bez DPH**, tj. **18 150,00 Kč s DPH**. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

2. část: PD – Suchá nádrž SN2 a polní cesty C11, část C23 se ZP1, C36 a C37 v k.ú. Kostelec u Kyjova

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

V Brně dne 19. 6. 2023

V Brně dne 17. 6. 2023

xxx
za objednatele
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

xxx
za zhotovitele
Ing. Vítězslav Hráček
jednatel společnosti
Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková