

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1118-2015-505101 (27/2015) ze dne 26.10.2015 na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Opalice“

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice
Ing. Kateřina Maryšková,
referentka Pobočky České Budějovice

Adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Tel.: +420 601 584 044
E-mail: k.maryskova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Foltánek s.r.o.**

sídlo: Perucká 1, 120 00 Praha 2
zastoupený: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek
Tel.: +420224 254 922
E-mail: foltanek@foltanek.cz
ID DS: 8k7p399
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 43-6830890257/0100
IČ: 24662976
DIČ: CZ24662976

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Dalimil Foltánek
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Dalimil Foltánek
dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

Odůvodnění dodatku:

V termínu dle smlouvy byla předána část díla 3.1.1. – „Revize a doplnění stávajícího bodového pole“ vč. Protokolu o dohledu čj. ZKI CB-D-60/595/2015 od ZKI v Č. Budějovicích, ve kterém jsou popsány požadavky ZKI, které nebyly původně zahrnuty ve smlouvě o dílo. Díky této skutečnosti došlo k navýšení počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 3.1.1. – Revize stávajícího bodového pole.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva rozšiřuje o tyto vícepráce:

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.1.1. „Revize stávajícího bodového pole“ o 7 MJ

Celková cena díla se **navyšuje o 3 500,- Kč bez DPH.**

Na základě výše uvedeného se smlouva o dílo mění takto:

**Čl. VI.
Cena za provedení díla**

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH	412 800,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	239 560,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	104 000,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	17 500,-Kč
Celková cena díla bez DPH	773 860,- Kč
DPH 21%	162 511,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	936 371,- Kč

Současně se upravuje příloha č. 1 ke smlouvě o dílo 1118-2015-505101 (27/2015).

Nový výkaz činností je přílohou tohoto dodatku.

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českých Budějovicích dne *22.1.2016*.....

V Praze dne *23.2.2016*.....

Za objednatele: STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Rudolfovská 80

370 01 České Budějovice ④

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele:

Foltánek s.r.o.

Perucká 1 120 00 Praha 2

IČ: 24662976 DIČ: CZ24662976

.....
Ing. Dalimil Foltánek,
jednatel společnosti

V technických záležitostech:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Pobočka České Budějovice

Rudolfovská 80

370 01 České Budějovice ①

.....
Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

Příloha k dodatku č. 1 – Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Opalice – výkaz činností

říloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Opalice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	36	500	18 000	26.12.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	400	4 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	208	500	104 000	26.04.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	208	350	72 800	26.12.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	110	1 000	110 000	26.08.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	-----	-----	26.10.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	208	500	104 000	26.07.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					412 800	26.07.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	208	500	104 000	26.10.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	3	2 000	6 000	26.10.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	-----	-----	26.10.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	208	70	14 560	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	100	5 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	2 000	2 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	208	500	104 000	26.01.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					239 560	dle bodu 3.2.3.
3.3	Mapové dílo	ha	208	500	104 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					104 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	50	350	17 500	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					17 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	412 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	239 560 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	104 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	17 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	773 860 Kč
DPH 21% v Kč	162 511 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	936 371 Kč

V Českých Budějovicích dne 22. 2. 2016


V Praze dne 23. 2. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj


Foltánek s.r.o.
Perucká 1, 120 00 Praha 2
IČ: 24662976 DIČ: CZ24662976

Ing. Dalimil Foltánek, jednatel společnosti

STÁTNI POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 80
370 01 České Budějovice