

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podolí u Mnichova Hradiště

č. objednatele: 6/2017-537100

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	ředitel Ing. Jiří Veselý
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	příslušný pracovník, KPÚ Jitka Kettnerová, Pobočka Mladá Boleslav
<b>Adresa:</b>	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
<b>Telefon:</b>	+420 721 029 732 / XXXXX
<b>E-mail :</b>	mboleslav.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOREAL spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Martinem Vondráčkem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Karel Vondráček
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXX
<b>ID DS:</b>	S85762s
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	0720092329/0800
<b>IČO:</b>	40527514
<b>DIČ:</b>	CZ40527514
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

## II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla dílčích fakturačních celků **3.1.3** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, **3.1.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, **3.2.1.** Vypracování plánu společných zařízení, **3.2.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, **3.3.** Mapové dílo:

	Dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Upravený počet MJ	Původní cena bez DPH v Kč	Upravená cena bez DPH v Kč	Rozdíl bez DPH v Kč
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	185	181	425 500	416 300	- 9 200
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	30	76	90 000	228 000	138 000
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	353	349	105 900	104 700	-1 200
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	344	340	223 600	221 000	-2 600
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	344	340	481 600	476 000	-5 600
3.3.	Mapové dílo	ha	353	349	176 500	174 500	-2 000
	celkem						117 400

**Hodnota víceprací bez DPH činí 117 400 Kč.**

## II.

### Čl. VI. odst. 6.1. se mění cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	<b>1 229 900,- Kč</b>
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	<b>873 000,- Kč</b>
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	<b>174 500,- Kč</b>
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	<b>250 000,- Kč</b>
Celková cena díla bez DPH	<b>2 527 400,- Kč</b>
DPH 21%	<b>530 754,- Kč</b>
Celková cena díla včetně DPH	<b>3 058 154,- Kč</b>

## III.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 a č.2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 6/2017-537100, uzavřené dne 15.2.2017.

V Praze dne 19. 3. 2019

V Plzni dne 19. 3. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Jiří Veselý  
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hl. m. Praha

---

Martin Vondráček  
Jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

**Položkový výkaz činností - příloha ke Smlouvě o dílo č. 6/2017-537100 - KoPÚ Podolí u Mnichova Hradiště**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	<b>1 000</b>	15 000	28.2.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	<b>3 500</b>	7 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	353	<b>1 100</b>	388 300	28.2.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0	<b>1 400</b>	0	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	181	<b>2 300</b>	416 300	28.2.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	76	<b>3 000</b>	228 000	28.2.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	<b>2 300</b>	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	353	<b>200</b>	70 600	28.2.2019
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	349	<b>300</b>	104 700	28.2.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 229 900	28.2.2019
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	340	<b>650</b>	221 000	31.3.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	<b>2 000</b>	30 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	<b>800</b>	120 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	<b>1 000</b>	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	340	<b>1 400</b>	476 000	<b>31.3.2020</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>8 000</b>	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>						873 000
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	349	<b>500</b>	174 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>						174 500
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	250	1000	<b>250 000</b>	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>						250 000

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 229 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	873 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	174 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	250 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 527 400 Kč</b>
DPH 21% v Kč	530 754 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 058 154 Kč</b>

V Praze dne 19. 3. 2019

V Plzni dne 19. 3. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Jméno, příjmení

Jméno, příjmení

Ing. Jiří Veselý

Martin  
Vondráček

Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

**Příloha č.2 k dodatku č.1 smlouvy o dílo č.j.6/2017-537100, uzavřené dne 15.2.2017**

Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla *dílčího fakturačního celku 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 3.1.5. dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.2.1. vypracování plánu společných zařízení, 3.2.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, 3.3. mapové dílo*, dle přílohy č.1 ke smlouvě o dílo č.j. 6/2017-537100 následovně:

**Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.**

- původní počet MJ (100 bm) 185, upravený počet MJ (100 bm) 181

**Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona**

- původní počet MJ (100bm) 30, upravený počet MJ (100bm) 76

**Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků**

- původní počet 353 ha, upravený počet 349 ha - zpřesnění na základě skutečnosti

**Vypracování plánu společných zařízení**

- původní počet 344 ha, upravený počet 340 ha - zpřesnění na základě skutečnosti

**Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona**

- původní počet 344 ha, upravený počet 340 ha - zpřesnění na základě skutečnosti

**Mapové dílo**

- původní počet 353 ha, upravený počet 349 ha - zpřesnění na základě skutečnosti

V Mladé Boleslavi dne : 19. 3. 2019

V Praze dne: 19. 3. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele :**

.....  
Ing. Jiří Veselý  
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

.....  
Martin Vondráček  
jednatel f. GEOREAL, spol. s r.o.