

## Dodatek č. 2

### Smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Semčice

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „NOZ“)

#### Smluvní strany:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Radka Opltová, Pobočka Mladá Boleslav
Adresa:	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.	XXXXX
E-mail:	mboleslav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel (reprezentant sdružení):</b>	<b>AREA G. K. spol. s r. o.</b>
Sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupený:	Jednatel Milanem Novým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX
Tel./Fax:	XXXXX / XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	19-4040960207/0100
IČO:	25094459
DIČ:	CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

<b>Zhotovitel (podal nabídku společně):</b>	<b>Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE</b>
Sídlo:	XXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXX, 395 01 Pacov
IČO:	43820654

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):**

## Článek I.

### Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku je úprava ceny (méněpráce, vícepráce) dle skutečných měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

#### Dílčí část 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů ..... (100 bm=1 MJ)

	MJ	cena za MJ	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč s DPH
Původně	133	1900,-	252700,-	53067,-	305767,-
Dle skutečnosti	146	1900,-	277400,-	58254,-	335654,-

**hodnota víceprací bez DPH činí 24700,- Kč, včetně DPH činí 29887,- Kč**

#### Dílčí část 3.4.3 – Vyhotovení podkladů pro případnou změnu kat. hranice (MJ=bod)

	MJ	cena za MJ	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč s DPH
Původně	18	2000,-	36000,-	7560,-	43560,-
Dle skutečnosti	14	2000,-	28000,-	5880,-	33880,-

**hodnota méněprací bez DPH činí 8000,- Kč, včetně DPH činí 9680,- Kč**

#### Dílčí část 3.4.5 – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (MJ=ha)

	MJ	cena za MJ	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč s DPH
Původně	316	300,-	94800,-	19908,-	114708,-
Dle skutečnosti	311	300,-	93300,-	19593,-	112893,-

**hodnota méněprací bez DPH činí 1500,- Kč, včetně DPH činí 1815,- Kč**

#### Dílčí část 3.5.1 – Vypracování plánu společných zařízení (MJ=ha)

	MJ	cena za MJ	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč s DPH
Původně	316	650,-	205400,-	43134,-	248534,-
Dle skutečnosti	311	650,-	202150,-	42451,50	244601,50

**hodnota méněprací bez DPH činí 3250,- Kč, včetně DPH činí 3932,50 Kč**

#### Dílčí část 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení (MJ=ha)

	MJ	cena za MJ	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč s DPH
Původně	316	900,-	284400,-	59724,-	344124,-
Dle skutečnosti	311	900,-	279900,-	58779,-	338679,-

**hodnota méněprací bez DPH činí 4500,- Kč, včetně DPH činí 5445,- Kč**

**Dílčí část 3.6 – Mapové dílo (MJ=ha)**

	MJ	cena za MJ	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč s DPH
Původně	316	250,-	79000,-	16590,-	95590,-
Dle skutečnosti	311	250,-	77750,-	16327,50-	94077,50

**hodnota méněprací bez DPH činí 1250- Kč, včetně DPH činí 1512,50 Kč**

**Celkem hodnota méněprací za Dílčí část 3.4.3, 3.4.5, 3.5.1, 3.5.2 a 3.6 bez DPH činí 18500,- Kč, včetně DPH činí 22385,- Kč**

**Celkem hodnota víceprací za Dílčí část 3.4.3 bez DPH činí 24700,- Kč, včetně DPH činí 29887,- Kč**

Odůvodnění:

Potřeba úpravy ceny (změny počtu měrných jednotek) vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Měrné jednotky odpovídají skutečnému rozsahu provedených prací.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. objednatele: 19/2019-537100, uzavřená dne 31.7.2019, nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Tabulka „Položkový výkaz činnosti“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 13. 1. 2022

V Praze dne 13. 1. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Ing. Jiří Veselý

ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

\_\_\_\_\_  
Milan Nový

reprezentant společného plnění závazku  
dodavatele PROJEKCE & AREA G. K.

Položkový výkaz činností - Příloha Dodatku č. 2 SoD KoPÚ Semčice č. 19/2019-537100

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	<b>1 000</b>	10 000	31.3.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	316	<b>850</b>	268 600	30.6.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	30	<b>2 200</b>	66 000	30.9.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	146	<b>1 900</b>	277 400	30.4.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	14	<b>2 000</b>	28 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	316	<b>200</b>	63 200	31.8.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	311	<b>300</b>	93 300	31.10.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					806 500	<b>31.10.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	311	<b>650</b>	202 150	30.9.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	<b>900</b>	27 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	<b>800</b>	24 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	<b>1 000</b>	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	311	<b>900</b>	279 900	<b>30.4.2024</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>15 000</b>	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					573 050	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	311	250	77 750	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					77 750	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					806 500 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					573 050 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					77 750 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 457 300 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					306 033 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 763 333 Kč</b>	

V Praze dne 13. 1. 2022

**Za objednatele:**

.....

Ing. Jiří Veselý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

V Praze dne 13. 1. 2022

**Za zhotovitele:**

.....

Milan Nový

reprezentant společného plnění závazku PROJEKCE & AREA G. K.