

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 602-2023-529101, ze 28. 6. 2023 (dále jen „Smlouva“) na „Realizaci polních cest HC2B-R a HC2C-R v k.ú. Štítary u Krásné“ uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Adresa: Chebská 48/73, 36006 Karlovy Vary
Pobočka Cheb

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj,

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj,

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb, Ing. Václav Rýdl, pracovník Pobočky Cheb, Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Tel.: +420 725403871
E-mail: t.valina@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: Komunikace Sokolov s.r.o.
Sídlo: Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice
zastoupený: Zdeněk Mach, jednatel; Pavel Charvát, prokurista
tel./fax: xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx
ID DS: xndagfa
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx, prokurista
tel./fax: xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx
bankovní spojení: ČSOB, pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: 2055777/0300
IČO: 280 36 166
DIČ: CZ28036166

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 22228,
(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XIX, bod 4.

Čl. I. Vymezení rozsahu změn

Tímto dodatkem dochází k záměně položek č. 34 a 35 ze soupisu prací HC2BR a jejich nahrazení novými položkami č. 48 a 49. Podrobné členění je uvedeno v Přehledu záměny položek v soupisu stavebních prací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1.

Odůvodnění

Na základě zahájených stavebních prací na stavbě stávající cesty HC2B-R, bylo při snímání vrchních konstrukcí zjištěno, že se v téměř celém úseku 0 až 0,900 km, nachází po celé šíři cesty štětování, které zasahuje velmi hluboko do konstrukce podkladu cesty. V tomto úseku bylo uvažováno s recyklací podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem.

Bude provedena změna konstrukční vrstvy vozovky ze studené stabilizace, na vrstvu ŠD a porušená místa ve štětovém podkladu a místa, kde šíře štětového podkladu nedosahuje šíře nové komunikace budou zasanována. Tento typ pokladní vrstvy je velmi únosný a spolehlivě splní požadavky na únosnost a vlastnostmi bude plnohodnotnou náhradou původního řešení.

Cena materiálu a prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná a nedochází tím ke změně ceny díla uvedené ve Smlouvě.

Navržená změna závazku ze smlouvy je změnou nepodstatnou ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona, protože potřeba navržených změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, navržené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a k cenovému nárůstu nedochází.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č.1 - Přehled záměny položek v soupisu stavebních prací

V Karlových Varech dne: 9. 10. 2023

V Dalovicích dne: 9. 10. 2023

.....
Objednatel

Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
Zhotovitel

Pavel Charvát
Prokurista
Komunikace Sokolov, s.r.o.