

**SMLOUVA NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST – DODATEK Č. 1****(dále jen „smlouva“)**

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami****Objednatel:****Česká republika – Státní pozemkový úřad****Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj****Adresa:** Husitská 2, 415 01 Teplice**Pobočka Teplice****Adresa:** Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer

v technických záležitostech oprávněn jednat: Daniel Engel, Pobočka Teplice

Tel.: +420 727 956 872

E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a****Zhotovitel:****Jméno:****ALGON, a.s.****Sídlo:****Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5****Kontaktní adresa:**

Joštova 1, 350 02 Cheb

zastoupený:

Petrem Študlarem, předsedou představenstva

tel./fax:

xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxx

ID DS:

j7hccvi

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

tel./fax:

xxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:

KB, a.s. / RFB, a.s.

číslo účtu:

78-2124090297/0100 / 5023013253/550

IČO: 28420403  
DIČ: CZ28420403 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl **B**, vložka **14403**.

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy uzavřené za účelem provedení díla „Výsadba zeleně podél polní cesty C10B“ v k. ú. Řehlovice**

### **Čl. I Předmět a účel dodatku č. 1**

1. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce spočívající v navýšení počtu zálivek v roce 2023 (2. rok pěstební péče) o 10 zálivek, tzn. v roce 2023 bude provedeno celkem 20 zálivek na místo smlouvou stanoveného počtu 10 zálivek. Důvodem navýšení počtu zálivek jsou nepříznivé klimatické podmínky na lokalitě s provedenou výsadbou (po dobu měsíců červen, červenec a z části v měsíci srpnu převažovalo slunečné počasí s vysokými denními teplotami, s vanoucím mírným větrem, nízkou relativní vlhkostí vzduchu a bez významných srážek pro vegetaci).
2. Obě smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem provádí úprava ceny díla v rozsahu předmětných víceprací takto:

Vícepráce bez DPH činí:	64 752,00 Kč
DPH činí:	13 597,92 Kč
<b>Vícepráce vč. DPH činí:</b>	<b>78 349,92 Kč</b>

3. Tímto dodatkem se mění Čl. III. odstavec 4) smlouvy následovně:

- i. Celková cena za dílo činí:

<i>bez DPH činí</i>	<b>753 513,30 Kč.</b>
<i>DPH 21 % činí</i>	<b>158 237,79 Kč.</b>
<i>Celková cena za provedení díla vč. DPH činí</i>	<b>911 751,09 Kč.</b>

- ii. Dílčí část ceny díla v rozsahu druhého roku následné tříleté péče realizované v roce 2023, jak je uvedeno v bodu 2. písm. b) smlouvy, činí:

<i>b) 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH</i>	<b>195 737,10 Kč.</b>
<i>DPH</i>	<b>41 104,79 Kč.</b>
<i>Cena včetně DPH</i>	<b>236 841,89 Kč.</b>

4. Dodatek je dále upravena pozice zástupce objednatele. Objednatel je nyní zastoupen Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj.

### **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy se nemění.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí dodatku je oceněný soupis prací, dodávek a služeb s cenovou kalkulací položek, u nichž dochází ke změně oproti smlouvě.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne 26.10.2023

V Chebu dne 25.10.2023

.....

Ing. Pavel Pojer  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro  
Ústecký kraj

.....

Petr Študlar  
předseda představenstva ALGON, a.s.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4866

### Stavba: Cesty v k.ú. Řehlovice

Místo: Řehlovice

Datum: 12.10.2023

Zadavatel:

IČ:

ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Ústecký kraj

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

ALGON, a.s.

DIČ:

Projektant:

IČ:

B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

64 752,00

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	64 752,00	13 597,92

**Cena s DPH**

**v CZK**

**78 349,92**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
4866	Cesty v k.ú. Řehlovice	64 752,00	13 597,92	78 349,92
2ac	Výsadba a povýsadbovýsadbová péče - vícepráce	64 752,00	13 597,92	78 349,92

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**2ac - Výsadba a povýsadbovýsadbová péče - vícepráce**

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.10.2023

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	<b>D</b>	<b>HSV</b>	<b>HSV</b>				<b>64 752,00</b>	
	<b>D</b>	<b>02a</b>	<b>2.rok péče</b>				<b>64 752,00</b>	
28	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 <i>navýšení zálivky 71*0,08*10 56,8</i>	m3	56,800	170,00	9 656,00	CS ÚRS 2020 02
29	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	56,800	450,00	25 560,00	CS ÚRS 2020 02
30	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m <i>navýšení zálivky 56,800*4 "Přepočtené koeficientem množství 227,2</i>	m3	227,200	130,00	29 536,00	CS ÚRS 2020 02