

Dohoda o ukončení smluvního vztahu - plnění autorského dozoru

č. objednatele: 08/2013

č. dodavatele: 54/2013

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Benešov Žižkova 360,25601 Benešov
Zástupce ve věcech smluvních :	Ing. Rostislav Trochta
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Rostislav Trochta
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEPARD s.r.o.
Sídlo:	Štefánikova 77/52,150 00 Praha 5
Zástupce ve věcech smluvních :	Ing. Tomáš Krátký
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2300284681/2010
IČO:	61499552
DIČ:	CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud Praha, oddíl C, vložka 30558

(dále jen „zhotovitel“)

Touto vzájemnou dohodou se **ukončuje** smluvní vztah k SoD č. 08/2013 ohledně plnění autorského dozoru.

Dle této dohody zadavatel již nepožaduje, aby zhotovitel vykonával autorský dozor v průběhu výstavby jednotlivých polních cest.

Cena za plnění autorského dozoru:

Celková cena za autorský dozor činí 20 000 Kč bez DPH, z toho DPH 4 200 Kč, celkem **24 200 Kč včetně DPH**. Cena je sjednána dle platné nabídky ze dne 5.8.2013.

Jednotlivé ceny za projektované dokumentace a autorské dozory za polní cesty v k.ú. Horní Lhota:

Polní cesta VPC 1

1.Projektová dokumentace 27.700 Kč bez DPH

2.Autorský dozor 4.000 Kč bez DPH

Polní cesta VPC 3

1.Projektová dokumentace 30.500 Kč bez DPH

2.Autorský dozor 4.000 Kč bez DPH

Polní cesta VPC 5

1.Projektová dokumentace 20.100 Kč bez DPH

2.Autorský dozor 4.000 Kč bez DPH

Polní cesta VPC 10

1.Projektová dokumentace 60.600 Kč bez DPH

2.Autorský dozor 8.000 Kč bez DPH

Odůvodnění:

V rámci realizace polních cest VPC1 a VPC10 dle projektové dokumentace vyhotovené na základě této smlouvy nebylo objednatel využito služeb autorského dozoru. Polní cesty VPC 5 a VPC 3 nebudou z důvodu omezených finančních zdrojů realizovány, proto projektová dokumentace na polní cesty VPC 5 a VPC 3 bude nabídnuta příslušné obci nebo z důvodu technického a morálního zastarání vyřazena, tím pádem ani u těchto cest nebude využito zasmulvněných služeb autorského dozoru

Touto Dohodou se ukončuje výše uvedený smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, závazky jsou tímto mezi stranami zcela vypořádány. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že se seznámili s obsahem této Dohody a na důkaz souhlasu s ní připojují své podpisy.

V Praze 30.10.2023

Za objednatele:

V Praze 30.10.2023

Za zhotovitele:

Ing. Rostislav Trochta
vedoucí Pobočky Benešov

Ing. Tomáš Krátký
jednatel firmy GEPARD s r.o.