

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na zhotovení stavby

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Pobočka Svitavy

Adresa: Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat: Milan Záleský, pracovník Pobočky Svitavy

Tel.:	+420 724 877 157
E-mail:	m.zalesky1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: P O P R spol. s r.o.

Sídlo: Stavební 1148, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

zastoupený:	Ing. Vladimír Pražák, jednatel
tel./fax:	495 543 210
e-mail:	poprvpopr.cz
ID DS:	v4tr3ia
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxx
tel./fax:	725 109 697
e-mail:	xxxx
bankovní spojení:	Komerční banka Hradec Králové
číslo účtu:	894044-511/0100
IČO:	46509283
DIČ:	CZ46509283 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Hradci Králové**, oddíl **C**, vložka **2285**

(dále jen „**zhotovitel**“)

V souladu se zněním Čl. XVIII. bodem 3 Smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna lhůty pro dokončení stavebních prací uvedená v Čl. V, odst. 4., písm. c. a změna lhůty pro předání a převzetí dokončeného díla uvedená v Čl. V, odst. 4., písm. d. z důvodu zahájení dodávek kultivarů ovocných stromů (třešní) jejich pěstiteli po 1.11. 2023. Nové lhůty jsou stanoveny takto:

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 15.11.2023

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 30.11.2023

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 24.10.2023

V Hradci Králové dne 24.10.2023

.....
Objednatel

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ
pro Pardubický kraj

v.z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D
zástupce ředitele

.....
Zhotovitel

Ing. Vladimír Pražák
jednatel