

Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čeladná

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

ČR – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,

Pobočka Frýdek-Místek

Zastoupený:

Ing. Vladimírem Skotnicou, vedoucím pobočky
Frýdek-Místek

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Skotnica

V technických záležitostech oprávněn jednat

Styčná adresa:

4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

a

2. Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO s r.o.

Zastoupený:

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
společnosti

Adresa:

Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno - Lesná

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

41601483

DIČ:

CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roků tento dodatek ke smlouvě o dílo.

ČI. I
Předmět a důvod dodatku

Předmětem dodatku č. 11 ke smlouvě o dílo je:

Změna termínu plnění **fakturačního celku FC 2c** - Aktualizace podkladů pro vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv **na 31. 12. 2024**.

Důvodem k sjednání tohoto návazného dodatku je opětovně časově a technicky náročné zapsání výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí. Finální řešení této komplikované problematiky se nadále postupně vyvíjí, zejména pak v oblasti potřebných softwarových úprav programu pro generování listinných podkladů předkládaných k zápisu do KN. Zároveň posunutí termínu akceptuje závěry jednání (30. 8. 2023, 18. 9. 2023) zástupců Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Státního pozemkového úřadu, zhotovitele a dalších, ve věci kompetentních osob.

Termín FC 2c je posunut v souladu s aktuální lhůtou k vydání rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv dle ust. §11 odst. 8 zákona č. 139/2022 Sb., stanovenou ústředím Státního pozemkového úřadu.

ČI. II
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ne 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo a dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Ing. Vladimír Skotnica
vedoucí pobočky Frýdek-Místek

Za zhotovitele:

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel