


ČASOVÝ HARMONOGRAM



SPH stavby s.r.o.
 Pěčínyská 1414, CZ 593 01
 Rýstnice nad Pernštejnem
 tel +420 566 560 941
 fax +420 566 351 715
 www.sph-stavby.cz

Název stavby: Protierozní opatření v k.ú. Dubenec - II. etapa - výsadba zeleně



Uzlový bod: Výsadby na PEO 02 a PEO 16 - 15.10.2024

Následná péče o vysazený porost		1. rok	2. rok	3. rok
19A2021	LBK 5 A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA	dokončení do 31.10.2025	dokončení do 31.10.2026	dokončení do 31.10.2027
19B2021	LBK 5 B PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA	dokončení do 31.10.2025	dokončení do 31.10.2026	dokončení do 31.10.2027
15Z2021	PEO 02 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA	dokončení do 31.10.2025	dokončení do 31.10.2026	dokončení do 31.10.2027
16Z2021	PEO 05 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA	dokončení do 31.10.2025	dokončení do 31.10.2026	dokončení do 31.10.2027
17Z2021	PEO 11 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA	dokončení do 31.10.2025	dokončení do 31.10.2026	dokončení do 31.10.2027
18Z2021	PEO 16 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. DUBENEC II. ETAPA	dokončení do 31.10.2025	dokončení do 31.10.2026	dokončení do 31.10.2027

