

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Ústí nad Mží

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 490	14 900	30.04.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	75	890	66 750	31.08.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - vícepráce	ha	7	2 500	17 500	30.09.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	1 990	9 950	31.08.2021
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	0	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	8	1 990	15 920	29.04.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	50	1 990	99 500	29.04.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	4 990	24 950	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	77	590	45 430	30.06.2022
	Rozbor současného stavu - vícepráce	ha	7	1 300	9 100	30.09.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0	0	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	84	590	49 560	30.09.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>353 560</b>	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	84	1 490	125 160	31.01.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	40	490	19 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	5	990	4 950	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	11	1 990	21 890	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	84	1 190	99 960	13.09.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	3	4 990	14 970	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>286 530</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	84	590	49 560	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>49 560</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	353 560,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	286 530,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	49 560,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>689 650,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	144 826,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>834 476,50 Kč</b>

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Tachov  
T.G.Masaryka 1326  
347 01 Tachov

V Plzni 11.01.2024

**Věc: Žádost o dodatek ke Smlouvě o dílo č. 996-2020-504204 ze dne 5.10.2020 – KoPÚ Ústí nad Mží – změna počtu MJ.**

Na základě zpracované dokumentace k etapě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení Vás žádám o úpravu počtu MJ uvedených v SOD následovně:

<b>Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Ústí nad Mží</b>				
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>	<b>MJ</b>	<b>MJ dle SoD</b>	<b>MJ dle PSZ</b>
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	84	<b>84</b>
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	<b>40</b>
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	<b>5*</b>
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	<b>11**</b>

\* V3

\*\* REV1, REV2, Tůň1, Tůň2, Tůň3

Děkuji za spolupráci

Ing. Lubor Pekarský-jednatel