

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 419-2023-523101, ze dne 10. 5. 2023 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím Pobočky Břeclav

Kontaktní údaje:

Tel.: 727 956 366

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) **Společnost právnických osob, které tvoří:**

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. - společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Praze, IČO:00027049, zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných organizací vedeném MŠMT

Zastoupená: prof. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxx, xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 77jfd47

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 5

Číslo účtu: 24635051/0100

DIČ: CZ00027049

a

AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o. - společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxx, vedoucí projektant

Kontaktní údaje:

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: gv6y8j4

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 341302664/0600

IČ/DIČ: 64255611/CZ64255611

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je:

- A. Snížení počtu MJ** – fakturační celek 6.3.1. i) b)
- B. Navýšení počtu MJ** – fakturační celek 6.3.1. i) c)
- C. Změna způsobu předávání digitálních částí díla** – úprava v čl.7 Smlouvy
- D. Změna způsobu předávání faktur** – úprava v čl. 4 Smlouvy
- E. Změna ceny díla** – úprava v čl. 3.1 Smlouvy

Ad A) Snížení počtu MJ

Po řádném a včasném odevzdání příslušné části díla atypického charakteru se smluvní strany dohodly na upřesnění počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 6.3.1. i) b):

- DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
Počet MJ (100 bm) se mění z 18 na **12**.
- DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
Počet MJ (100 bm) se mění z 7 na **0**.

V souvislosti s upřesněním počtu MJ se celková cena díla se snižuje o 42 200,00 Kč bez DPH, tedy o 177 870,00 Kč včetně DPH.

Ad B) Zvýšení počtu MJ

Po řádném a včasném odevzdání příslušné části díla atypického charakteru se smluvní strany dohodly na upřesnění počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 6.3.1. i) c) tak, že počet MJ (ks) se mění z 4 na **11**.

V souvislosti s upřesněním počtu MJ se celková cena díla se navyšuje o 147 000,00 Kč bez DPH, tedy o 177 870,00 Kč včetně DPH.

Ad C) Změna způsobu předávání digitálních částí díla

Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. **V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla**

Následující články Smlouvy se mění takto:

V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, **na výměnné úložiště SPÚ** a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. 7.2 se mění takto:

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

- (a) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- (b) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 2x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, digitální vyhotovení určené Objednateli;
- (c) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
- (d) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
- (e) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné a 1x digitální vyhotovení určené po jednom od každé z forem vyhotovení Objednateli a po jednom listinném vyhotovení katastrálnímu úřadu, k rozeslání účastníkům řízení, příslušné obci k veřejnému nahlédnutí.“

AD D) Změna způsobu předávání faktur

Změna se týká předávání faktur podle čl. **4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY**. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

AD E) CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Vzhledem ke změnám uvedeným v bodech A) a B) se celková cena díla se navyšuje o **104 800,00 Kč bez DPH**, tedy o 126 808,00 Kč včetně DPH.

Tabulka v čl. 3.1. se mění následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	127 000,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	325 100,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	452 100,00 Kč
DPH 21 %	94 941,00 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	547 041,00 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha: Položkový výkaz činností

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Brno

Datum: 18.3.2024

**Výzkumný ústav meliorací a ochrany
půdy, v. v. i.**

Místo: Praha

Datum: 15.3.2024

Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JMK

prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
ředitel

Za věcnou správnost: Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 1 smlouvy – Jednoduché pozemkové úpravy v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	7	10 000,00	70 000,00	30.10.2023
6.2.4	Vymezení trasy a obvodů jednotlivých prvků PSZ včetně geometrických plánů	100 bm	11	2 000,00	22 000,00	30.10.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	7	5 000,00	35 000,00	30.10.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					127 000,00	30.10.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	7	5 000,00	35 000,00	31.1.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	7	2 100,00	14 700,00	31.1.2024
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	12	1 200,00	14 400,00	31.1.2024
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	0	5 000,00	0,00	31.1.2024
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	11	21 000,00	231 000,00	31.1.2024
6.3.3	Předložení dokumentace PSZ	ks	3	10 000,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					325 100,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					127 000,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					325 100,00	
Celková cena bez DPH v Kč					452 100,00	
DPH 21% v Kč					94 941,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					547 041,00	

- 1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech“, případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ“ stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položku, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 5) Termín stanovuje Objednatel.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.
- 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.
- 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.
- 9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.
- 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
- 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.
- 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.