

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy Dolní Ředice

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč ¹⁰⁾	Cena bez DPH celkem v Kč ¹⁰⁾	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	1 000,00	20 000,00	30. 9. 2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	8 000,00	16 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	312	550,00	171 600,00	30. 9. 2023
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	6	8 000,00	48 000,00	30. 6. 2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	10	5 445,00	54 450,00	31. 3. 2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	312	500,00	156 000,00	30. 9. 2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	312	605,00	188 760,00	30. 6. 2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					654 810,00	
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	312	919,60	286 915,20	30. 9. 2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy ²⁾	ha	30	1 210,00	36 300,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy ²⁾	100 bm	90	834,90	75 141,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy ²⁾	100 bm	5	1 815,00	9 075,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy ²⁾	ks	1	21 780,00	21 780,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ ¹¹⁾	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha ¹¹⁾	ha	1	6 050,00	6 050,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha ¹¹⁾	ha	1	3 630,00	3 630,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha ¹¹⁾	ha	1	1 331,00	1 331,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	312	1 149,50	358 644,00	30. 4. 2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 570,00	41 140,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ¹²⁾	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha ¹²⁾	ha	1	8 470,00	8 470,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha ¹²⁾	ha	1	4 840,00	4 840,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha ¹²⁾	ha	1	1 815,00	1 815,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					855 131,20	
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	312	544,50	169 884,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					169 884,00	
Rekapitulace kalkulace ceny						

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč		654 810,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč		855 131,20	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč		169 884,00	
Celková cena bez DPH v Kč		1 679 825,20	
DPH 21% v Kč		352 763,29	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč		2 032 588,49	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice

Datum: 25.3.2024

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 22.3.2024

Jméno: Ing. Miroslav Kučera

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

v z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D., zástupce ředitele

Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek

Funkce: jednatel

Ředitelství silnic a dálnic - Správa Pardubice

Místo: Pardubice

Datum: 22.3.2024

Jméno: Ing. Bohumil Vebr

Funkce: ředitel Správy Pardubice, Ředitelství silnic a dálnic s. p.

²⁾ Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

³⁾ V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

⁷⁾ Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

¹⁰⁾ Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

¹¹⁾ Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

¹²⁾ Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Poznámka:

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ